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 V 
GLOSARIO 
 
 
 
Andamio  Construcción provisional de madera, fija o movible, 
destinada para sostener a los obreros y materiales 
durante la construcción y ornamentación de un 
edificio. Existen varios sistemas o modos de construir 
andamios según los diferentes oficios a que se 
aplican: andamios de escalera, horizontales, 
volantes, entre otros. 
 
Columna Elemento arquitectónico de soporte vertical, que 
puede ser de madera, piedra, ladrillo, cemento 
armado o hierro. Cuando son muy elevados, se les 
da un pequeño énfasis para el efecto estético y 
también una disminución en el fuste desde la basa 
hasta el capitel. Puede ser de forma cilíndrica, 
cuadrada o poligonal, pero la forma cilíndrica es la 
más característica y es la que reúne las mejores 
condiciones de belleza. Es el elemento principal de 
las órdenes arquitectónicas. 
 
Enlucido Capa de cal y arena, yeso, estuco, entre otros, que 
se da a las paredes para mayor lucimiento de ellas. 
Hay enlucidos toscos y finos. 
 
 VI 
Nivelar La acción de poner dos puntos inmediatos o 
distantes a una misma altura horizontal, es decir a 
nivel. Conocer el desnivel entre dos o más puntas. 
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RESUMEN 
 
 
 
 La necesidad de vivienda en Guatemala, ha llevado a los desarrolladores 
inmobiliarios a utilizar diversos sistemas constructivos que cumplan, tanto con 
requisitos funcionales como estructurales. Esta necesidad llevó a utilizar 
formaletas de aluminio, y a dejar de utilizar la mampostería reforzada. 
 
El presente trabajo de graduación es un análisis de costo y tiempo de los 
sistemas de construcción de mampostería reforzada versus concreto reforzado 
que utiliza formaleta de aluminio. Está dividido en dos fases: la primera 
corresponde a la fase investigativa conteniendo los diferentes elementos que 
componen los sistemas constructivos, herramientas utilizadas, costos y mano 
de obra a utilizar. 
 
La segunda fase es el análisis de costos en la construcción de la misma 
vivienda utilizando los dos sistemas constructivos. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Análisis comparativo de costos en construcción de viviendas en serie, 
entre  sistemas constructivos de mampostería reforzada y concreto reforzado. 
 
Específicos 
 
1. Describir las ventajas y beneficios de la utilización de formaleta de 
aluminio. 
 
2. Elaborar un estudio de costo en la utilización de formaleta de aluminio. 
 
3. Determinar el impacto ambiental que representa la disminución del uso de 
madera en la construcción con el sistema de formaleta de aluminio.  
 
4. Determinar y comparar los costos directos de construcción. 
 
5. Elaborar un diagrama de tiempos de construcción de ambos sistemas. 
 
6. Generar una guía para la correcta utilización de la formaleta de aluminio 
para la reducción de costos y tiempo en la construcción de viviendas en 
serie. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El déficit de vivienda en Guatemala ha revolucionado el sector inmobiliario, 
por lo que en los últimos años se ve como se han creado complejos 
habitacionales en los alrededores de la ciudad capital, en donde sobresale la 
demanda de una vivienda de bajo costo que pueda ser entregada en el menor 
tiempo posible. Dicha demanda ha llevado a buscar sistemas constructivos que 
puedan cumplir con las normas de construcción y satisfacer las necesidades del 
consumidor final. Entre los sistemas constructivos que se utilizan para la 
construcción de vivienda en serie se encuentra el de mampostería reforzada, 
que había sido el más utilizado, pero en la actualidad se  observa la utilización 
del concreto reforzado. 
 
Con anterioridad, el sistema de concreto reforzado no era viable por la 
cantidad de formaleta que necesita, esto fue solucionado mediante la utilización 
de formaletas prefabricadas, las cuales se encuentran de diferentes materiales, 
siendo la más utilizada la de aluminio. 
 
Ante esta tendencia se hace necesario realizar un estudio comparativo de 
estos métodos a partir de la construcción en serie de la misma vivienda, 
determinando los costos  y los beneficios que representan. 
 
Dado a conocer dicho contexto, se propone el tema de trabajo de 
graduación Comparación de costos en la construcción de viviendas en serie con 
los sistemas de mampostería reforzada tradicional versus concreto reforzado 
que utiliza formaleta de aluminio, en el Condómino Valle de los Sauces del 
 XII 
municipio de San José Pinula del departamento de Guatemala, con el fin de 
conocer los beneficios que representa el utilizar estos sistemas constructivos. 
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1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
 
 
1.1.   Definición de los sistemas constructivos 
 
El término sistema tiene relación al conjunto de reglas o principios 
relacionados entre sí. Esta definición  ayudará a comprender mejor que, 
aplicado a la construcción, se entiende como “Conjunto de elementos y 
unidades de un edificio que forman una organización funcional con una misión 
constructiva en común”1. Esta definición está ligada a los diferentes aspectos de 
la construcción: estructural, funcional, decorativa o simplemente de 
cerramientos de espacios. Lo cual lleva a entender que un sistema constructivo 
es aquel que se compone de una serie de elementos que se complementan 
para formar un espacio. 
 
Los diversos elementos que componen un sistema constructivo definirán 
el  estilo y funcionalidad, debiendo separarlos por sus características comunes 
que los hacen útiles en diferentes aspectos.  
 
Los sistemas se ven relacionados a las diferentes necesidades que con el 
tiempo se han presentado, siendo estos adaptados a dichas condiciones, es así 
como se ve en la arquitectura diferentes estilos y estructuras, ya que con el 
tiempo la demanda de una edificación más resistente y económica, llevó a 
explorar con los materiales surgiendo cada día nuevas formas y estructuras.  
 
 
                                                 
1
 MONJON CARRIO, J. Evolución de los sistemas constructivos en la edificación. Procedimiento 
para su industrialización. p. 37. 
 2 
También el conocimiento del comportamiento de los materiales lleva a 
descubrir nuevas formas de construcción, siendo los materiales un factor 
importante a la hora de escoger un sistema constructivo. 
 
1.2.   Tipos de sistemas constructivos 
 
Los sistemas constructivos se pueden clasificar según los tipos de 
elementos que las componen, pero también se debe relacionar al tipo de 
manufactura del elemento y clasificarla de la siguiente forma: 
 
Figura 1.    Clasificación de los sistemas constructivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.3.     Aplicaciones 
 
Las aplicaciones de los sistemas constructivos dependen del tipo de 
edificación que se esté planificando realizar. En la mayoría de los casos se 
encuentra más de un sistema en las edificaciones ya que algunos son 
complementos de otros. 
 
Por ejemplo, en un edificio de varios niveles se puede observar como la 
estructura es de metal y sus muros tabiques son de mampostería. Es así como 
se pueden combinar diferentes tipos de sistemas. 
 
Para hablar más específicamente de cada uno se inicia con: 
 
 Los sistemas artesanales: estos se encuentran en el interior del país 
debido a su bajo costo, así como la fácil obtención de los materiales. 
Dichos sistemas no requieren de mano de obra calificada, los cuales los 
hacen ideales en los sectores más aislados del país. Entre sus 
aplicaciones está la construcción de vivienda unifamiliar. Se caracterizan 
por  elementos hechos manualmente como el adobe, bajareque o la 
madera. 
 
 Los sistemas constructivos tradicionales: entre los más utilizados se 
encuentra la mampostería reforzada, que permite garantizar la calidad de 
los materiales. Este sistema requiere de mano de obra calificada pero 
siempre de bajo costo, lo cual se ha convertido en el sistema más 
utilizado en la construcción de vivienda en Guatemala. Las aplicaciones 
más frecuentes son la vivienda unifamiliar, así como algunos edificios de 
3 o 4 niveles. Entre los elementos utilizados está el block. 
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 Sistemas constructivos prefabricados: estos sistemas garantizan la 
calidad de los elementos constructivos representan un gran ahorro de 
tiempo pero requieren que el operario tenga conocimiento del sistema 
que se empleará. Son utilizados en edificios, vivienda y muros 
perimetrales. Las aplicaciones para los sistemas prefabricados son 
diversas y depende del tipo de prefabricado. Entre los ejemplos de este 
sistema están la vigueta y bovedilla, los elementos postensado y 
pretensados. 
 
 Los sistemas constructivos especiales: que se clasifican como especiales 
son los sistemas que se utilizan cuando la construcción se masifica, por 
ejemplo el de formaleta de aluminio para la construcción de un complejo 
habitacional; o el de malla y concreto lanzado para la protección de 
taludes debido al tamaño de su área y difícil acceso. En los sistemas 
especiales se hace más referencia al utilizar la formaleta por lo cual su 
aplicación se limita al diseño de la misma, pero se puede usar para 
construcción vertical como edificios y horizontal como la vivienda en 
serie. Se podrá ver estos sistemas especiales como prefabricados, pero 
se arman en el lugar de la fundición. 
 
1.4.    Ventajas de los sistemas constructivos 
 
El estudio de comparación se enfoca a dos sistemas que son 
mampostería reforzada y concreto reforzado, por lo cual el enfoque de este 
trabajo serán los sistemas más empleados en Guatemala. 
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1.4.1.   Ventajas de la mampostería reforzada 
 
Bajo condiciones adecuadas de diseño y construcción, el sistema de 
mampostería de bloques de concreto presenta grandes ventajas de orden 
económico y operativo: 
 
 Dada la modulación y de los bloques, se disminuyen los desperdicios de 
material de muros y de acabados, permitiendo aplicar directamente sobre 
los muros repellos delgados, pinturas o aprovechar las texturas y colores 
naturales de las unidades corrientes. 
 
 Los elementos de cierre (fachada) pueden ser portantes, brindando la 
doble función estructural y arquitectónica. 
 
 Dentro de las celdas verticales de los muros elaborados con bloques, se 
pueden colocar las conducciones eléctricas, hidrosanitarias e 
instalaciones especiales (teléfono, cable, timbre, entre otros), además se 
eliminan, en gran cantidad, las perforaciones de los muros, las 
reparaciones y los desperdicios, lo que reduce mano de obra, fijaciones y 
materiales de reparación. 
 
 Dado el refuerzo vertical de la estructura, se coloca dentro de las celdas 
o en recintos conformados por bloques, se elimina la formaleta y la obra 
falsa de la estructura vertical. 
 
 Permite utilizar entrepisos total o parcialmente prefabricados, lo que da 
mayor velocidad al proceso constructivo y la disminución de costos por la 
reducción en la utilización de formaleta y obra falsa. 
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 Al emplear mano de obra especializada y unidades modulares, se 
obtiene una gran velocidad y eficiencia en la construcción de los muros, 
por lo cual en muchos casos se reducen los costos por menos 
actividades, equipos y mano de obra. 
 
 Como sistema constructivo, genera daños secundarios menores con 
sismos dentro del espectro de diseño y se pueden utilizar en todo rango 
de riesgo sísmico, con gran desempeño. 
 
 Cuando se combinan las características estructurales y arquitectónicas 
de la mampostería de concreto, se obtienen estructuras duraderas, de 
muy bajo mantenimiento y de gran apariencia. 
 
 Permite diseñar para un gran aislamiento térmico y acústico, ya que los 
bloques poseen perforaciones cercanas al 50 por ciento de su área bruta, 
brindando cámaras de aire aislantes para ambos factores que se pueden 
llenar con materiales de características adecuadas para tal fin. 
 
 La producción de unidades de mampostería está en continua evolución, 
de manera que cada momento se cuenta con nuevos productos en el 
mercado, que encajan dentro del sistema y le dan un nuevo rostro en 
cada proyecto. 
 
1.4.2.   Ventajas de concreto reforzado 
 
 Permite tener diversas formas ya que el concreto tomará la forma del 
molde. Esta característica da la oportunidad de tener un aspecto formal 
interesante  y estilizado.  
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 El tiempo de construcción es mucho menor a otros sistemas, ya que solo 
se depende del tiempo de fraguado para tener la obra gris terminada. 
 
 La mano de obra se simplifica al ser repetitivo el sistema, debido a la 
estandarización en los anclajes y puntales a utilizar. 
 
 Permite fundir monolíticamente todos los elementos estructurales, 
haciendo más resistente la edificación. 
 
 Al desencofrar el acabado que se obtiene es liso, lo cual facilita los 
detalles finales de la obra reduciendo tiempo y costo al aplicar enlucidos. 
 
 Se pueden utilizar aditivos en el concreto para incrementar sus 
características como resistencia o tiempo de fraguado. 
 
1.5.   Desventajas de los sistemas constructivos 
 
Como todo sistema constructivo hay desventajas que se deben considerar 
al emplearse y siempre tomar en cuenta que estas desventajas se podrán 
corregir. 
 
1.5.1.   Desventajas de la mampostería reforzada 
 
Como desventajas relativas del sistema de mampostería se pueden anotar 
las siguientes: 
 
 Requiere controles de calidad rigurosos y sistemáticos, que aunque 
especificados, rara vez se ejecutan para otros sistemas constructivos.  
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 Requiere de un diseño arquitectónico con una  rigurosa modulación de 
muros, tanto vertical como horizontal. 
 
 Tiene un peso ligeramente mayor que el de los edificios de pórticos de 
concretos con particiones livianas o de mampostería de arcilla. 
 
 Dado que todos los muros son, en principio, estructurales, no se pueden 
modificar indiscriminadamente los espacios interiores de los edificios, 
suprimiendo algunos de ellos, total o parcialmente. 
 
 Provee, al igual que los edificios de muros de concreto, muros de gran 
dureza que dificultan su modificación o que se perfore o se clave en 
ellos. 
 
 Por ser un sistema de muros portantes, tiende a generar estructuras 
regulares y repetitivas, de apariencia pesada, con lo cual debe trabajar el 
arquitecto para sacar provecho de los materiales y hacerlas más 
dinámicas o aprovecharlas para edificaciones repetitivas. 
 
1.5.2.   Desventajas del concreto reforzado 
 
 Al ser un sistema monolítico se deben diseñar bien las juntas de 
dilatación o de lo contrario se tendrán fracturas dentro de la estructura. 
 
 El concreto premezclado tiene un tiempo establecido para verterlo dentro 
del molde, ya que de lo contrario este pierde su manejabilidad y ya no 
será posible utilizarlo. 
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 El aluminio es un material caro por lo que al comprar un molde, este se 
debe utilizar varias veces y ser un sistema económico. 
 
 La cantidad de concreto que se utiliza suele ser en cantidades 
relativamente grandes, por ello se descarta la posibilidad de hacerlo a 
mano y se deben emplear equipos grandes de mezcla como camiones 
mixer y bombas, para hacer llegar el concreto en las partes altas y evitar 
que el concreto pierda su manejabilidad. 
 
 No se puede dejar a medio llenar un molde porque se perdería la 
característica monolítica de la estructura y se provocaría una junta, que 
luego se deberá trabajar para que no produzca filtraciones de humedad o 
fracturas en la estructura. 
 
Ahora que se conocen las ventajas y desventajas de estos sistemas, se 
deben conocer más a fondo estos sistemas constructivos. 
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2. MAMPOSTERÍA REFORZADA 
 
 
 
2.1.   Definición 
 
“Como mampostería se entiende la elaboración de estructuras mediante la 
disposición de unidades de mampostería, cuyas dimensiones son pequeñas 
comparadas con las del elemento que se va a construir y cuyo peso y tamaño, 
depende del sistema de manejo que se vaya a emplear”.2 
 
2.1.1.   Clasificación 
 
La mampostería reforzada se puede clasificar según el tipo de junta que 
se le dé al elemento mampuesto y por el punto de vista estructural.  
 
Según el tipo de junta esta puede ser:  
 
 Al tope: cuando no existe ningún elemento de unión en las juntas entre 
las unidades. 
 
 Pegada: cuando existe una capa de mortero en las superficies o puntos 
de contacto entre las unidades o sea en las juntas.  
 
Según el punto de vista estructural esta puede ser: 
 
                                                 
2
 HERRERA, Angélica; MADRID, German Guillermo. Manual de construcción de mampostería 
de concreto. p. 5. 
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 Estructural: cuando los muros que conforman la estructura deben soportar 
tanto su peso propio como las cargas horizontales y verticales actuantes 
sobre sus planos; asimismo sirven de división entre espacios. 
 
 No estructural: cuando los muros deben solo soportar su peso propio y 
sirven de división entre los espacios.  
 
La mampostería reforzada se puede elaborar con unidades perforadas 
verticalmente (bloques) o macizos (ladrillos). Es importante mencionar que 
estos elementos, tanto bloques como ladrillos existen de diferentes 
tamaños en el mercado, así como resistencias.  
 
2.2.   Elementos constructivos 
 
Los elementos que componen este sistema constructivo son: 
 
o Bloques 
o Cimiento 
o Columnas 
o Vigas 
o Losas 
 
2.2.1.   Bloques 
 
El bloque o unidad de mampostería de perforación vertical, es un 
elemento prefabricado de concreto, con forma de prisma recto y con una o más 
perforaciones verticales que superan el 25 por ciento de su área bruta. Se 
utiliza para elaborar muros y es el responsable de las características mecánicas 
y estéticas de dichas mamposterías. 
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En el mercado hay diferentes medidas de bloques, así como diferentes 
acabados exteriores. 
 
 Existen diferentes tipos de bloques que se fabrican según el uso que se le 
de dentro del muro y es por eso que se hace importante reconocer la aplicación 
de cada uno. 
 
 Bloques enteros para paredes que soportan carga y dependiendo de 
estas fuerzas, deben usarse con el refuerzo recomendado por el 
diseñador estructural. 
 
 Bloques de 9 centímetros para paredes que no soportan carga, como las 
paredes divisorias y los muros perimetrales, con el adecuado refuerzo 
estructural. 
 
 Bloques de caras lisas para optimizar los costos al no ser necesario 
repellar los marcos de las puertas y ventanas. 
 
 Mitades de bloques que complementan a los bloques enteros para 
terminación de hileras impares. 
 
 Bloques tipo U para fundir las soleras, funcionan como moldes para 
vaciar el concreto horizontal que une los elementos estructurales 
verticales. 
 
 Bloque tipo L para esquinas para modular en dos direcciones, ya que de 
un lado trabaja como bloque entero y del otro como mitad de bloque. 
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Dentro de los tipos de muros que se pueden construir con bloques se 
encuentran los que se clasifican por el tipo de uso estructural que se les de. 
 
 Muros de carga: el diseño debe considerar el ancho del bloque y 
resistencia, el tipo de mortero, el refuerzo de acero y el tipo de concreto 
para soleras y pines o columnas. 
 
Los muros de carga deben construirse de acuerdo con un diseño 
estructural en función de las cargas a que será sometida la estructura. 
Debe utilizarse como mínimo bloques de 14 centímetros de ancho, con 
una resistencia de 35 kilogramo/centimetro² para construir muros de 
viviendas de hasta 3 metros de alto y de 19 centímetros de ancho, con 
una resistencia de 35 kilogramos/centimetro² para bodegas y edificios 
con muros de más de 3 metros de alto. 
 
 Muros perimetrales o divisionales: estos muros no soportan carga y 
pueden construirse con bloques de 25 kilogramo/centimetro² en muros 
menores de 3 metros. Deben construirse con refuerzo horizontal. 
 
 Muros de retención: los muros de contención deben obedecer a un 
diseño estructural, un estudio de suelos y de drenaje para evitar fallas en 
la cimentación, el talud o el muro. 
 
El emplantillado o primera hilada es la más importante para levantar la 
pared por lo que se debe revisar el alineamiento, separación, nivel y verticalidad 
de las paredes. En el emplantillado lo primero que debe colocarse son las 
esquinas de los muros, porque son los puntos claves para el pegamento de los 
bloques. 
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Sobre la solera de humedad debe colocarse más mezcla para asegurarse 
que la primera hilada quedará bien pegada y con suficiente adherencia a la 
solera.  
 
El espesor de la ciza de los bloques tanto vertical como horizontal debe 
ser de un centímetro aproximadamente. El mortero debe ser adecuado para el 
bloque que va a utilizarse en trabajabilidad, retención de agua, resistencia a la 
compresión y adherencia. 
 
Los bloques deben humedecerse para mejorar la retención de agua en el 
mortero, pero no saturados de agua para evitar contracciones al perder 
humedad por la evaporación. 
 
El mortero debe ser diseñado y especificado con el mismo cuidado con 
que se diseñan y especifican los bloques. 
 
2.2.2.   Cimientos 
 
“La cimentación es la subestructura destinada a soportar el peso de la 
construcción que está sobre ella, la cual transmitirá sobre el terreno las cargas 
correspondientes de una forma estable y segura”.3  
 
Hay diversos materiales para las cimentaciones según la carga que 
soportarán, entre estos se pueden mencionar los cimientos de piedra, de 
concreto reforzado, mixtos de piedra y concreto, de madera en caso de 
cimentaciones provisionales y de metal para casos especiales. 
 
                                                 
3
 BAUTISTA CABRERA, Carlos Alberto. Aplicación del programa SAFE al diseño de 
cimentaciones comunes en la construcción. p. 1. 
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Las cimentaciones se pueden clasificar según su tipo en: 
 
 Superficiales: son aquellos cimientos en los cuales las propiedades de 
resistencia a deformación y a cargas del suelo superficial son valores 
altos, lo cual permite la construcción de la estructura de cimentación 
sobre el mismo. 
 
Los cimientos superficiales se dividen en: 
 
o Zapatas individuales 
o Cimientos combinados 
o Losas de cimentación 
 
 Profundas: las cimentaciones profundas por lo regular se utilizan cuando 
las condiciones de carga son muy altas y el valor soporte del suelo es 
bajo. Esto a la vez restringe que la estructura no se pueda apoyar sobre 
el estrato superficial, dependiendo del tipo de edificación o bien apoyar 
en capas del suelo más profundas de mayor resistencia, utilizando el 
sistema de pilotación que regularmente es el más adecuado.  
 
 Semiprofundas: las cimentaciones semiprofundas son utilizadas cuando 
el estrato duro del suelo se encuentra a una profundidad cercana, con lo 
cual se puede hacer una especie de base de concreto, llamada pozo de 
cimentación. La relación del mismo regularmente está dada de tal forma 
que su base y altura son casi iguales y regularmente se construyen de 
concreto de resistencia relativamente baja. 
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2.2.3.   Columnas 
 
En historia del arte antiguo se hace una diferenciación de los elementos 
estructurales verticales que son columna y pilar, siendo la columna el elemento 
que posee una sección circular o semicircular y el pilar con sección cuadrada. 
Actualmente se hace mal uso del término y a todos los elementos verticales de 
la estructura se les da el nombre de columnas. Sus formas pueden ser variadas 
dependiendo del material que generalmente es acero, madera o concreto. Este 
elemento estructural trabaja a flexión y compresión (flexo compresión) y sirve 
de apoyo a elementos horizontales. La carga de una columna depende de su 
longitud, de la relación de su sección transversal o esbeltez de las condiciones 
en sus extremos y del material. 
 
2.2.4.   Vigas 
 
La viga es un elemento estructural horizontal que trabaja a flexión. Debe 
estar situada entre soportes que pueden ser columnas o muros y pueden 
construirse de acero, madera, concreto, todos con sus diferentes limitaciones. 
 
2.2.5.   Losas 
 
“La losa es un elemento estructural que trabaja a flexión en el sentido 
superficial. La losa viene a ser como una serie de vigas unidas una con otra por 
continuidad superficial, usadas para cubrir un área.  
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Su función es desviar las cargas aplicadas perpendicularmente a su plano, 
horizontalmente hacia los apoyos por flexión en dos direcciones. Para un mejor 
entendimiento del concepto de losa se describen a continuación los tipos 
fundamentales”.4 
 
 Losas macizas planas: estas losas no poseen vigas en ninguno de sus 
lados, se apoyan directamente sobre columnas. Son propicias para 
cargas vivas grandes y se utilizan para cubrir espacios en forma 
cuadrada y rectangular, así como para espacios irregulares. En este tipo 
de losa, existe el problema que debido a la pequeña área de contacto 
entre el apoyo y la losa, se producen esfuerzos de punzonamiento. Esta 
tendencia se puede contrarrestar a través de capiteles o placas 
intermedias de distribución entre la losa y el apoyo. 
 
 Losas macizas bordeportantes: una de sus características es que está 
apoyada sobre vigas perimetrales, se puede apoyar en dos o cuatro 
lados, dependiendo del número de lados de la planta. Las cargas en este 
caso se desvían hacia las vigas portantes y después hacia los apoyos 
verticales que pueden ser muros de carga o columnas.  
 
 Losas nervuradas: este tipo de losa tiene ventaja de continuidad debido a 
la losa y ventaja de espesor debido a sus nervios. El sistema consiste en 
concentrar la masa resistente, tanto a compresión como a tensión, lo 
más alejado del eje neutro que es donde se dan los valores mayores de 
estas, es decir, en las caras superior e inferior de la losa. Con este tipo 
de losa se ha logrado eliminar el volumen de masa resistente que no 
trabaja al cien por ciento de eficiencia logrando una estructura de menos 
                                                 
4
 AGUILUZ DÍAZ, Diego. Estudio sobre sistemas constructivos prefabricados aplicables a la 
construcción de Guatemala. p. 6. 
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peso y mayor aprovechamiento del material. Existen losas nervuradas en 
una dirección y en dos direcciones. 
 
2.3.   Descripción del uso del sistema 
 
 Herramientas: las siguientes son las herramientas más comunes para la 
ejecución y revisión de mamposterías: 
 
o Escantillones o reglas graduadas a cada 0,20 metros, para señalar 
la altura a la que debe quedar cada hilada. 
o Regla metálica para evaluar la plenitud horizontal y vertical de los 
muros. 
o Nivel para verificar la posición de los bloques y el nivel de enrase 
de los muros. 
o Flexómetros, para verificar la posición de los muros y las 
dimensiones de los vanos. 
o Plomada de castaña, para verificar la verticalidad de los muros. 
o Cepillos con cerdas plásticas, para limpiar muros. 
o Tarros mezcleros, palas y palustres, para la elaboración y 
colocación de los morteros. 
o Hilos, como referencia para alinear los bloques. 
o Ranuradores, para tratar las juntas entre los bloques. 
o Escuadras metálicas, para verificar que las intersecciones de los 
muros tengan ángulos rectos. 
o Implementos de seguridad como cascos, guantes, botas, 
máscaras, anteojos, entre otros. 
 
 Preliminares: se debe verificar la coordinación de todos los diseños, 
estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, de gas y eléctricos. 
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 Los diseños estructurales deben contener planos de cimentaciones, 
refuerzos verticales, losas, entrepisos y celdas que van ir llenas con mortero. 
 
 Los diseños arquitectónicos deben contener planos de modulación, 
detalles y ubicación de vanos y ventanas. Tanto para el diseño arquitectónico 
como para el estructural mostrar las formas de apoyo de los muros con 
respecto a la cimentación. 
  
 Los diseños hidrosanitarios, eléctricos y de gas deben contener planos de 
la ubicación de las redes y ductos. 
 
Figura 2.    Trazo y zanjeo de casa 
 
 
 
Fuente: Proyecto Valle de los Sauces, San José Pinula. 
 
 Construcción de un muro: la posición normal debe ser tal, que la cara 
que tienen los tabiques con espesor mayor, queden hacia arriba. Se 
debe marcar sobre la viga de fundación una línea de referencia, ligada a 
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los ejes de la obra, que permita ubicar, en línea recta, el borde externo 
de la primera hilada de los bloques. 
 
Si el nivel superior de la cimentación tiene diferencias de más de 25 
milímetros por debajo del diseño, se puede corregir con un realce en 
concreto reforzado que garantice su funcionamiento monolítico con el del 
cimiento. 
 
 Procedimiento por hiladas: este método se emplea cuando el muro no se 
cruza o traba en las esquinas ni en cualquier punto intermedio. Se coloca 
la primera hilada de bloques sobre las fundiciones sin pegarlos, para 
prever posibles cortes o ajustes. Esta primera hilada, por lo general, hace 
parte del sobrecimiento. 
 
Luego se verifica la ubicación de las ventanas de inspección que sirven 
para la limpieza de las celdas que van a ir llenas con mortero de 
inyección. Se coloca el mortero de la primera junta sobre el cimiento, en 
una longitud de trabajo adecuada. Sobre el mortero se pegan los bloques 
de esquina o extremos, verificando cuidadosamente, para cada uno, su 
localización de acuerdo con los ejes de los muros para garantizar el 
alineamiento y perpendicularidad de los muros y  su alineamiento 
individual, mediante el uso de nivel y plomada. 
 
Luego se colocan los bloques intermedios alineándolos con un hilo 
guiado por los esquineros y se continúa  la elevación del muro por 
hiladas completas, verificando sistemáticamente el nivel y la verticalidad 
del muro. 
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 Preparación de las juntas verticales de los bloques: cada bloque se 
coloca sobre una superficie externa al muro, apoyada sobre uno de sus 
extremos, y se le aplica mortero en el extremo que queda libre, sobre las 
salientes o sobre el espacio equivalente en los bloques con extremos 
planos. 
 
La preparación de las juntas verticales de los bloques permite obtener un 
relleno de estas juntas eficiente y adecuado, a diferencia de lo que ocurre 
cuando este se llena después de que el boque esté ya colocado en su 
posición final en el muro. 
 
Existen dos métodos para colocar el mortero en las juntas horizontales: 
formando un canal con dos palustres o por moteo, proceso que consiste 
en cortar contra la arista horizontal superior externa, a lado y lado del 
bloque, un volumen de mortero sostenido en el palustre o 
alternativamente, en la palma de la mano. 
 
El espesor nominal del mortero de pega debe ser de 10 milímetros. Por 
lo general varía entre 9 y 12 milímetros con valores extremos entre 6 y 14 
milímetros.  
 
Una vez fijada la altura de la hilada, esta se debe verificar, antes de 
iniciarse el trabajo de asentado, usando un escantillón, el cual también se 
usa para verificar la posición vertical de cada hilada. Posteriormente se 
procede a colocar los bloques previamente preparados, presionando 
lateralmente y hacia abajo contra los bloques adyacentes, hasta obtener 
la posición precisa. 
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Figura 3.    Casa en block 
 
 
 
Fuente: Proyecto Valle de Los Sauces, San José Pinula. 
 
2.4.   Costos en la construcción de mampostería reforzada 
 
Para poder elaborar un presupuesto utilizando este sistema constructivo, 
primero se deben conocer los precios que se manejan en el mercado para 
pagos de trabajos a realizar, así como de los materiales que se utilizan en el 
presupuesto. 
 
Las siguientes tablas muestran los precios que se utilizarán: 
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Tabla I.  Sueldos promedio 
 
   Sueldo con prestaciones 
   Factor 1,92   
Cód. Puesto Sueldo Líquido Ordinario / h Extraord. / h Diario 
1 Albañil 85,00 20,11 30,17 160,89 
2 Ayudante de  taller 68,00 16,60 24,89 132,76 
3 Bodeguero 131,27 31,78 47,67 254,24 
4 Cadenero 70,89 17,29 25,93 138,31 
5 Caporal 72,98 16,18 24,27 129,45 
6 Caporal 1 73,50 16,40 24,60 131,20 
7 Cuad. topografía 332,85 80,16 120,24 641,27 
8 Cheque materiales 68,00 16,45 24,68 131,60 
9 Chofer camión 70,89 17,29 25,93 138,31 
10 Laboratorista 121,28 29,38 44,07 235,05 
11 Maestro de obras 152,25 28,23 42,34 225,84 
12 Mecánico 136,50 33,04 49,55 264,28 
13 Peón 68,00 16,32 24,48 130,56 
14 Ayudante de albañil 68,00 16,32 24,48 130,56 
15 Plomero 96,60 23,46 35,19 187,67 
16 Ayudante de plomero 68,00 16,60 24,89 132,76 
17 Soldador 101,33 24,59 36,89 196,74 
18 Tipógrafo 152,25 36,82 55,22 294,52 
19 Electromecánico 89,25 21,70 32,54 173,56 
20 Mecánico 3 68,00 16,60 24,89 132,76 
21 Ayudante de engrase 68,00 16,60 24,89 132,76 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
También es importante conocer los precios de los materiales, tomando 
como referencia el precio del cemento de Q 64,40 por saco de 42 kilogramos. 
 
Tabla II.   Precio de materiales  
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO CON 
IVA 
Adaptador macho CPVC Ø 1/2"  unidad 4,35 
Adaptador macho PVC Ø 1/2" con rosca unidad 0,60 
Alambre de amarre libras 5,15 
Arena de río m3 85,00 
Block pómez (14x19x39) 50 Kg. unidad 3,20 
Mitad block pómez (14x19x39) 50 kg. unidad 1,69 
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Continuación de la tabla II. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO CON 
IVA 
Block pómez (09x19x39) 35 Kg. unidad 2,29 
Block pómez (14x19x39) 35 Kg. unidad 2,76 
Mitad block pómez (14x19x39) 35 Kg. unidad 1,44 
Caja para reposadera unidad 47,84 
Cemento sacos 64,40 
Cemento para estucado sacos 29,36 
Cemento Pegamix sacos 19,00 
Clavo 3" Lb. 4,75 
Clavo 2 1/2" Lb. 4,79 
Hierro # 2 varillas 9,61 
Hierro # 3 varillas 28,00 
Hierro # 4 varillas 49,73 
Hierro # 5 varillas 71,85 
Sanitario Corona color beige unidad 662,00 
Codo 45°  Ø 2"  unidad 7,32 
Codo 45°  Ø 4"  unidad 19,38 
Codo 45°  Ø 3"  unidad 17,50 
Codo 90°  HG Ø 1/2"  unidad 3,85 
Codo 90°  Ø 2"  unidad 6,60 
Codo 90°  Ø 3"  unidad 16,09 
Codo 90°  Ø 4"  unidad 25,26 
Codo 90° CPVC Ø 1/2"  unidad 3,40 
Codo 90° PVC Ø 1/2"  unidad 0,95 
Codo 90° PVC Ø 3/4"  unidad 1,61 
Coplas HG 1/2" con rosca unidad 2,00 
Coplas lisas CPVC 1/2" unidad 4,30 
Grifos unidad 24,00 
Lavamanos Corona Avanti beige unidad 400,00 
Lavatrastos de 1 depósito unidad 193,58 
Mezcladora para ducha Ø 1/2" unidad 340,00 
Moldura de duroport unidad 17,50 
Niples HG con rosca 1/2"x3"  unidad 3,00 
Pegamento  CPVC unidad 425,00 
Pegamento  tangit galones 425,00 
Piedrin 1/2 m3 185,00 
Pila de un lavadero unidad 250,00 
Reducidor de campana de 2"x1 1/2" unidad 6,16 
Reducidor de campana de 4"x2" unidad 9,67 
Reducidor de campana de 4"x3" unidad 9,67 
Reductor Bushig PVC 3/4"x1/2" unidad 1,28 
Sifones terminal Ø 2"  unidad 10,36 
Tapón liso CPVC 1/2" unidad 4,35 
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Continuación de la tabla II. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO CON 
IVA 
Tapón liso PVC 1/2" unidad 1,16 
Tapón liso PVC 3/4" unidad 0,92 
Tee  CPVC Ø 1/2" unidad 3,71 
Tee  PVC Ø 1/2" unidad 1,16 
Tee Ø 4"  unidad 25,98 
Tee Ø 3"  unidad 44,00 
Tee PVC  Ø 3/4"  unidad 1,84 
Teflón rollo 3/4" unidad 3,40 
Tubería CPVC 1/2" tubos 57,64 
Tubo PVC Ø 1/2" de 315 psi tubos 18,04 
Tubo PVC Ø 2" 80 psi para drenaje tubos 39,51 
Tubo PVC Ø 3" para drenaje tubos 64,65 
Tubo PVC Ø 3/4" de 250 psi tubos 22,90 
Tubo PVC Ø 4" 80 psi para drenaje tubos 132,51 
Yee Ø 4"  unidad 37,44 
Tee CPVC DE 3/4" unidad 2,50 
Contrallaves unidad 26,90 
Concreto premezclado m3 1050,00 
Regla 3" x 1" x 12' (5 usos) unidad 15,00 
Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 60,48 
Tabla de 1" x 12" x 10' (5 usos) unidad 60,48 
Paral de 4" x 4" x 10' unidad 67,20 
Paral metálico extensible unidad 0,98 
Granito m³ 180,00 
Paral de 4" x 4" x 12' unidad 80,64 
Polines de 3" x 4" x 12' unidad 60,48 
Polines de 3" x 4" x 10' unidad 50,40 
Tendal de 3" x 4" x 12' unidad 60,48 
Tendal de 3" x 4" x 10' unidad 50,40 
Breisas de 3" x 4" x 12' unidad 60,48 
Breisas de 3" x 4" x 10' unidad 50,40 
Caja para pila unidad 133,38 
Azulejo nacional, blanco (0,15x0,15 m) m² 52,46 
Piso cerámico Brasilia color  beige m² 40,50 
Piso Mosaico color beige m² 54,00 
Azulejo Brasilia color beige m² 42,96 
Azulejo Alaska color blanco  m² 48,00 
Kit de accesorios para baño unidad 185,00 
Jaboneras unidad 19,91 
Toalleros unidad 35,00 
Coloca papel unidad 35,00 
Duchas unidad 25,00 
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Continuación de la tabla II. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PRECIO CON 
IVA 
Tubo cortina de baño unidad 25,00 
Fachaleta de rustiblock unidad 2,36 
Shingle unidad 70,90 
Sikalatex galones 75,97 
Emulsika galones 53,65 
Antisol galones 103,80 
Impermeabilizante blanco galones 158,00 
 
Fuente: elaboración propia, abril 2013. 
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3. CONCRETO REFORZADO 
 
 
 
3.1.   Definición 
 
El sistema de concreto reforzado utilizando formaleta de aluminio es un 
sistema industrializado de módulos metálicos manuales para fundir muros de 
concreto a la vista. Este sistema multiuso es adaptable por su versatilidad a 
cualquier tipo de obra en concreto y diseño arquitectónico. Sus módulos son 
elaborados en lámina de características especiales, que con un mantenimiento 
normal pueden ser reutilizados cientos de veces. 
 
3.2.   Elementos constructivos 
  
“Las formaletas para muros y losa están conformadas en su gran mayoría 
por paneles estándar, lo que hace más versátil y productivo el sistema”.5 
 
Tipos de formaleta: 
 Formaleta de muro 
 Esquinero de muro 
 Esquinero ángulo 
 Viga en I 
 Caps 
 Formaleta de losa 
 Esquina lisa y cenefa  
 Dintel 
                                                 
5
 FORSA. Manual de instalación. p. 4. 
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 Culata C 
 Tapa muro 
 
Figura 4. Partes de la formaleta 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
Tipos de accesorios: 
 
Pasador-flecha (PF): va unido a la formaleta. Une dos paneles 
adyacentes. Diámetro de 5/8”. 
 
Figura 5.    Pasador flecha 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
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Pasador con cuña (PC): elemento independiente a la formaleta que 
también une dos paneles adyacentes. 
 
Figura 6.    Pasador con cuña 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
Pasador grapa  (PG): une las formaletas de muro y losa a los esquineros 
de la losa. Fabricado en acero 1045 templado. 
 
Figura 7.    Pasador con grapa 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
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Corbata  (C): actúa como separador de las formaletas, permite obtener un 
muro de espesor homogéneo y absorbe el esfuerzo de la fundición. 
 
Figura 8.     Corbata 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
Porta-alineador (PA): se usa para sujetar el alineador de acero a los 
paneles con el fin de alinear los mismos. 
 
Figura 9.     Portalineador 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
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Puntal nivelador (PN): garantiza que la losa quede apuntalada en el 
momento del desencofre y la formaleta pueda ser utilizada 100 por ciento al otro 
día. 
 
Figura 10.       Puntal nivelador 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
Barreta (BN): se usa para alinear, nivelar y levantar la formaleta durante el 
montaje. 
Figura 11.       Barreta 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
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Sacapaneles (SP): se usa para remover las formaletas de concreto. 
 
Figura 12.      Sacapaneles 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
Sacacorbatas (SC): se usa para sacar corbatas de los muros. 
 
Figura 13.      Sacacorbatas 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 5. 
 
 Herramientas indispensables: estas nos permiten realizar el trabajo de 
una manera adecuada y segura. 
 
 
 
 35 
 Herramienta por armador: 
 
o Martillo de uña 
o Espátula 
o Tenaza para amarrar alambre 
o Flexómetro 
o Balde plástico para guardar y transportar pasadores y cuñas 
o Balde plástico para guardar y transportar pasador grapa 
o Balde plástico para contener el desencofrante 
o Guantes de carnaza 
o Gafas de protección 
 
 Herramientas de uso general: 
 
o Tres carretas 
o Cuatro palas redondas 
o Dos palas cuadradas para aseo 
o Taladro percutor para trabajo pesado 
o Reglas de aluminio para tallado de losa 
o Dos vibradores con guaya de aguja 
o Una barra 
o Seguetas 
o Serruchos 
o Cizalla de mano, preferiblemente 36” 
o Machete 
o Escaleras 
o Taladro eléctrico con brocas de 3/16 – 1” 
o Cuatro llaves mixtas 15/16” 
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o Material plástico (polipropileno expandido o similar) de 3 
milímetros 
 
 Material de limpieza: 
 
o Agua suficiente y permanente 
o Dos mangueras con sus respectivos acoples 
o Máquina manual de fumigar para aplicar desencofrante 
o Martillos de caucho 
o Suministro de energía eléctrica 
o Extensiones eléctricas 
o Vibradores eléctricos o a gasolina para concreto 
o Waipe 
o Esponja de viruta o cepillo de acero 
o Desencofrante o diésel 
 
3.3.   Descripción de uso del sistema 
 
Para mantener el juego de formaletas en buenas condiciones, obtener 
excelentes acabados en las superficies de concreto y evitar reposición del 
equipo, se debe tener siempre presente estas sencillas recomendaciones antes, 
durante y después de cada montaje. 
 
 Antes del montaje: aplicar con un rodillo o con un waipe el aceite 
desmoldante a la cara del contacto de las formaletas, formando una 
película pareja y completa. Siempre forrar las corbatas con polietileno 
espumoso para facilitar su extracción y daños de las mismas. Las 
cuadrillas de encofradores deben tener su dotación completa de 
herramientas. 
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 Durante el montaje y desmontaje: las formaletas se deben levantar en 
hombros cuando se trasladan para ponerlas en su sitio, no deslizarlas 
sobre el concreto ni tirarlas. Nunca usar las formaletas como puentes, 
escaleras, tarimas u otros oficios diferentes al de colar muros y losas. 
 
No pararse ni caminar sobre las formaletas, evitar descargar las 
formaletas sobre superficies duras. Nunca golpear con violencia ni 
martillo de acero o barras ninguna de las partes de la formaleta, si no es 
fácil removerla, buscar cuál es el impedimento que la está reteniendo. 
 
Utilizar el pasador o agarradera como escalera arruina prematuramente 
la vida de la formaleta. 
 
 Después del montaje: limpie las formaletas por la cara de contacto y por 
los laterales para evitar la acumulación del concreto. Aplicar el 
desmoldante antes de reutilizarlos o de guardarlos. 
 
Juntar los paneles cuidadosamente cara con cara, por medidas y 
tamaños. Seleccione los accesorios y guardarlos en recipientes bien 
tapados. 
 
3.4.   Secuencia de levantado 
 
 Cimentación: trazar el contorno de la vivienda, colocar las formaletas de 
cimentación y marcar las vigas de cimentación según los planos de la 
vivienda. Limpiar el terreno de la capa vegetal, rellenar con  material 
nuevo hasta quedar compactado y nivelado. Ubicar exactamente el 
acero de refuerzo, de arranque y las instalaciones hidráulicas, sanitarias 
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y eléctricas. Instalar las mallas electrosoldadas en la losa de 
cimentación. 
 
 Vaciado de losa de cimentación: antes de iniciar el vaciado del concreto 
se debe hacer una revisión final para asegurarse de que todo esté 
debidamente fijado. Para obtener un mejor acabado en la losa, utilizar 
una regla niveladora y un vibrador durante el proceso de vaciado. Se 
debe tener especial cuidado con el tallado, nivelado y acabado de losa 
para facilitar el montaje de las formaletas. 
 
 Colocación de malla: la primera operación en el encofrado de muro es 
realizar el replanteo trazando con tiza, sobre la losa de cimentación, la 
ubicación exacta de los muros con el  espesor correspondiente, 
verificando que los pelos de amarre  estén lo más centrados posibles 
dentro del espesor del muro. Se deben trazar 4 líneas de las cuales las 
dos internas establecen el ancho del muro y las dos exteriores 
corresponden al espesor de la formaleta que normalmente viene en un 
espesor de 55 milímetros. 
 
Figura 14.      Trazo para ubicación de malla 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 11. 
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Continuar amarrando con alambre las varillas salientes de la losa con las 
mallas electrosoldadas de los muros y si es necesario se instalan las 
varillas de refuerzo en muros. 
 
Al colocar la malla tener cuidado con las esquinas para que quede 
instalada en ángulo recto y no se genere una curva. Revisar que la malla 
esté a plomo. 
 
 Pineado: sobre las dos líneas interiores marcadas, perforar con un 
taladro cada 60 centímetros e introducir un pasador sobrante de malla. 
La fundición del pasador es para que sirva de tope a la formaleta, para 
mantener el ancho del muro y servir de guía para que las formaletas 
queden bien alineadas. 
 
 Instalaciones eléctricas y sanitarias: instalar los separadores o paneles 
para evitar que la malla se pegue al muro. Sujetar bien a la malla las 
cajas eléctricas y los conductos eléctricos, sanitarios y de gas, para evitar 
que se desplacen y queden torcidos en el momento de la fundición. 
 
Las cajas eléctricas se rellenan con papel mojado para evitar la filtración 
del concreto. Por último, se debe hacer una inspección final para ver que 
todas las instalaciones están en el lugar correcto, antes de iniciar el 
montaje de la formaleta. 
 
El sistema de formaletas para muros es tan práctico y modular que el 
montaje se puede realizar de distintas maneras: 
 
 Montaje de formaletas interiores del muro y luego montaje de formaletas 
exteriores del muro. 
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 Montaje simultaneo de las formaletas del muro interior y exterior. Esta 
secuencia de montaje es la más recomendada por ser más ágil, rápida y 
segura. 
 
 Montaje de muros: comenzar la instalación en las esquinas de la 
edificación ubicándolas sobre los trazos o replanteo de la vivienda. Fijar 
al esquinero de muro una formaleta a cada lado formando escuadra, para 
dar estabilidad. 
 
  La secuencia del montaje de los muros es la siguiente: 
 
 Insertar el pasador flecha a través de las perforaciones de las formaletas. 
 Colocar la corbata insertándola en el extremo de los pasadores, 
amarrando así la formaleta interior con la formaleta exterior. 
 Finalmente fijar las formaletas insertando la cuña a través de la ranura 
del pasador.  
 A medida que se unen las formaletas entre sí verificar que estén 
alineadas en la línea marcada. Si se necesita empujarlas utilizar la 
herramienta especial. 
 Cuando un muro termina usar la formaleta de tapamuros. 
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Figura 15.       Montado de formaleta para muros 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 13. 
 
 Alineación horizontal de los muros: para mejorar el alineamiento de los 
muros, colocar el portalineador y el ángulo alineador al exterior e interior 
de la formaleta. Insertar cada portalineador en las perforaciones de la 
formaleta formando dos hileras a lo largo del encofrado: una hilera abajo 
para alinear las formaletas en la base y otra arriba para alinearlas en la 
parte superior. 
 
Colocar el alineador de acero sobre los portalineadores. Este alineador 
es un ángulo de acero de 2 ½” x 2 ½” x 1/4. Una vez terminado el 
ensamble de los paneles de los muros, se coloca el sistema de losas. 
Para ello existe el esquinero de losa, que consiste en un perfil conector 
con dos formas: ángulo recto o perfil con cornisa. Ambos ofrecen como 
resultado una gran apariencia. 
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Figura 16.        Montado de porta alienadores 
 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 17. 
 
 Revisión final: antes de cada vaciado, el personal de supervisión debe 
revisar todo el montaje, verificar que los muros queden bien plomados y 
nivelados y asegurarse de la correcta y total instalación de los 
accesorios. 
 
 Especificaciones del concreto: para los muros, utilizar un concreto desde 
1 200 hasta 3 000 PSI y la gravilla desde 3/8 hasta una pulgada 
dependiendo el ancho del muro. 
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Tabla III.     Concreto para muros 
 
Tipo de concreto Muros Unidad 
Resistencia de especificación 105, 140, 175, 210, 245, 280 a 28 días kg/ cm2 
Edades de la especificación 24 % de f, c a 12 Horas 
Tamaño máximo de gravilla Código F Pulgadas 
Tiempo de manejabilidad Clima frío 1,5 horas clima medio 1 hora   
Asentamiento de diseño 7 Pulgadas 
Tiempo de fraguado 
Clima frío inicial 6 a 8, final 8 a 10 
Horas 
Clima medio inicial 4 a6 final 6 a 8 
Densidad 2 200 a 2 400 kg/m3 
Contenido de aire Máximo 3 % 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 21. 
 
Tabla IV.    Concreto para losas 
 
Tipo de concreto Muros Unidad 
Resistencia de especificación 105, 140, 175, 210, 245, 280 a 28 días kg/ cm2 
Edades de la especificación 24 % de f, c a 12 Horas 
Tamaño máximo de gravilla Código C=1 Código M=3/4 Pulgadas 
Tiempo de manejabilidad Clima frío 1,5 horas clima medio 1 hora   
Asentamiento de diseño 4 Pulgadas 
Tiempo de fraguado 
Clima frío Inicial 6 a 8, final 8 a 10 
Horas 
Clima medio inicial 4 a 6 final 6 a 8 
Densidad 2 200 a 2 400 kg/m3 
Contenido de aire Máximo 3 % 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 21. 
 
Vaciado del concreto: el vaciado del concreto premezclado se puede 
realizar con grúas, bomba o con baldes, teniendo en cuenta las ventajas o 
desventajas en cada proyecto como: tiempo, costo, productividad, calidad, entre 
otros. 
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Cualquiera que sea el sistema utilizado se debe tener en cuenta las 
siguientes precauciones para lograr un buen resultado: 
 
 Empezar el vaciado en una esquina del muro de la formaleta, 
permitiendo que el concreto corra. 
 Iniciar el vibrado simultáneamente con el vaciado del concreto. Este 
consiste en golpear exteriormente las formaletas con un martillo o mazo 
de caucho, para que el agregado del concreto sea desplazado hacia el 
centro y así obtener una superficie de muy buen acabado. 
 Iniciar el vibrado una vez el concreto empiece a estabilizarse, utilizando 
un vibrador de aguja de 35 milímetros para extraer el aire del concreto. 
 Evitar efectuar colados de concreto a alturas mayores a 4 metros, que es 
la altura máxima donde el comportamiento de la cimbra es excelente. 
 
Desencofrado de la formaleta: al día siguiente del vaciado de muros y losa 
y después de verificar que el concreto está duro y resistente, se pueden 
desmontar las formaletas (desencofrado).  
 
3.5.   Costos en la construcción con sistemas monolíticos 
 
En los sistemas monolíticos se utilizan las formaletas y por lo tanto se 
debe conocer la cantidad de usos de cada pieza dentro del juego. La mayoría 
de fabricantes de estos juegos de formaletas dan estas cantidades de usos. 
 
En el caso de estudio, el fabricante dio la siguiente tabla de usos: 
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Figura 17.     Uso del juego de formaleta 
 
 
 
Fuente: FORSA. Manual de instalación. p. 31. 
 
Los siguientes son algunos de los costos promedios que se pagan en 
mano de obra en estos sistemas. 
 
Tabla V.   Precio de mano de obra por trato 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. U. M.O. 
Q 
Cimiento corrido y placa de cimentación     
Cimiento corrido ml   
Mano de obra     
Fabricación de tacos unidad 0,20 
Armadura, Centrado y fundición de cimiento corrido ml 24,93 
Placa de Cimentación m²   
Mano de obra     
Colocación de electromalla en piso m² 1,22 
Fundición de piso m² 17,81 
Armado y fundición de primer nivel     
Paredes primer nivel     
Mano de obra     
Hacer andamios ml 3,71 
Armado de formaleta m² 16,71 
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Continuación de la tabla V. 
 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. U. M.O. 
Q 
Colocación de electromalla m² 30,07 
Losa primer nivel 
 
  
Mano de obra     
Colocación de electromalla en losa  m² 32,19 
Paraleado y entarimado de losa m² 16,71 
Desentarimado de losa m² 13,94 
Columnas primer nivel     
Mano de obra     
Armando de columnas global 645,34 
Columnas segundo nivel     
Mano de obra     
Armando de columnas global 1 000,67 
Vigas primer nivel     
Mano de obra     
Armando de vigas global 623,18 
Vigas segundo nivel         
Mano de obra     
Armando de vigas global 982,88 
Armado y fundido de segundo nivel     
Paredes segundo nivel     
Mano de obra     
Hacer andamios ml 3,71 
Armado de formaleta m² 16,71 
Colocación de electromalla m² 30,07 
Losa final     
Mano de obra     
Colocación de electromalla en losa  m² 32,19 
Paraleado y entarimado de losa m² 16,71 
Desentarimado de losa m² 13,94 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.     CASO DE ESTUDIO 
 
 
 
Como se puede observar en las figura 18 y 19, se realizó la misma 
vivienda utilizando dos sistemas constructivos para realizar un estudio 
comparativo. 
 
Figura 18.       Casa en mampostería reforzada 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Valle de Los Sauces, San José Pinula. 
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Figura 19.       Casa en concreto reforzado 
 
 
 
Fuente: Proyecto Valle de Los Sauces, San José Pinula. 
 
Para empezar este estudio se deben realizar los siguientes pasos: 
 
 Cuantificar en planos las cantidades de trabajo. 
 Con las cantidades de trabajo se lleva a cabo una cuantificación de 
cantidades de materiales y mano de obra a emplear. 
 Se determina el pago por mano de obra a utilizar. 
 Los materiales se deben cotizar para integrarlo al presupuesto. 
 Determinar los costos indirectos, estos costos son la mano de obra 
calificada que supervisará las construcciones, así como el mobiliario y 
equipo que se utilizan.  
 Se realiza un esquema operativo de tiempo. 
 Se inicia la construcción de la vivienda. 
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 Los gastos indirectos serán los mismos que se utilizan en ambas 
construcciones, ya que este no varía según el sistema constructivo. 
 
Los costos indirectos que se utilizaron para realizar estos presupuestos 
están basados en una línea de producción de 18 casas en 7 meses, de esta 
manera se obtiene: 
Tabla VI.    Cálculo de costos indirectos 
COSTOS INDIRECTOS (18 casas sauces) 
     
DIRECCIÓN DE OBRA 
      
Nro. Puesto Nro. 
Sueldo/Mes 
Q 
Nro. 
Meses % Ocup. Total Q 
Factor 
Prest. TOTAL Q 
1 
Ingeniero de 
obra 1 9 500,00 7,00 97,25  64 671,25 1,42 91 994,85 
2 
Maestro de 
obras 1 3 500,00 7,00 100,00  24 500,00 1,42 34 851,25 
    
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE OBRA 126 846,10 
ADMINISTRACIÓN DE OBRA 
    
Nro. Puesto Nro. 
Sueldo/Mes 
Q 
Nro. 
Meses % Ocup. Total Q 
Factor 
Prest. TOTAL Q 
1 Bodeguero 1 2 500,00 7,00 100,00 17 500,00 1,42 24 893,75 
    
SUBTOTAL ADMON. DE OBRA 24 893,75 
GUARDIANIA 
       
Nro. Puesto Nro. 
Sueldo/Mes 
Q 
Nro. 
Meses % Ocup. Total Q 
Factor 
Prest. TOTAL Q 
1 Guardianes 1 1 960,00 7,00 100,00 13 720,00 1,42 19 516,70 
     
SUBTOTAL GUARDIANÍA 19 516,70 
GASTOS DE CAMPAMENTO 
      
Nro. Descripción Nro. 
Monto/Mes 
Q 
Nro. 
Meses % Ocup. TOTAL Q 
  
1 Papelería 1 50,00 7,00 100,00 350,00 
  
2 
Energía 
Eléctrica 1 500,00 7,00 100,00 3 500,00 
  
   
SUBTOTAL GASTOS FIJOS Q 3 920,00 
  
   
 
TOTAL GASTOS INDIRECTOS Q 
 
175 176,55 
  
         
 
1 Casa Tabla VII 
  
18 Casas 
  
 
M.de obra Q 44 632,85 
  
M.de obra Q   803 391,34 
  
 
Materiales Q 67 828,04 
  
Materiales Q1 220 904,63 
  
 
Maquinaria Q      540,40 
  
Maquinaria Q       9 727,25 
  
 
Subcontratos Q 38 579,96 
  
Subcontratos Q   694 439,28 
  
 
TOTAL Q Q151 581,25 
  
TOTAL Q Q2 728 462,50 
   
Fuente: elaboración propia.
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4.1.   Presupuesto en la construcción con mampostería reforzada 
 
El siguiente cuadro es un resumen del presupuesto a utilizar en 
mampostería reforzada, en el cuadro se detalla cada actividad con el gasto 
correspondiente en su renglón  en la parte superior de la tabla. 
 
Tabla VII.     Presupuesto de mampostería reforzada 
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Preliminares 142,41 16  143,60 370,64 0,00 0,00 16  656,65 1  069,49 531,78 912,90 49,00 19  219,82 
Cimentación 4  252,21 0,00 837,22 0,00 0,00 5  089,42 326,78 162,49 278,93 520,01 6  377,64 
Columnas primer 
nivel  4  229,99 0,00 2  112,70 0,00 0,00 6  342,69 407,25 202,50 347,62 519,75 7  819,81 
Columnas segundo 
nivel 4  323,07 0,00 2  659,13 0,00 0,00 6  982,19 448,31 222,92 382,67 532,14 8  568,23 
Paredes primer 
nivel 2  805,47 0,00 1  735,27 0,00 0,00 4  540,74 291,55 144,97 248,86 345,35 5  571,47 
Paredes segundo 
nivel 2  630,19 0,00 2  018,60 0,00 0,00 4  648,79 298,49 148,42 254,78 324,53 5  675,01 
Soleras primer nivel 4  310,47 0,00 2  098,28 0,00 0,00 6  408,75 411,49 204,61 351,24 529,53 7  905,63 
Soleras segundo 
nivel 1  875,35 0,00 1  255,92 0,00 0,00 3  131,28 201,05 99,97 171,62 231,04 3  834,96 
Vigas primer nivel 1  288,61 0,00 785,18 0,00 0,00 2  073,79 133,15 66,21 113,66 158,61 2  545,42 
Vigas segundo 
nivel 3  483,94 0,00 1  793,19 0,00 0,00 5  277,14 338,83 168,48 289,22 428,18 6  501,85 
Losa primer nivel 6  582,64 0,00 2  376,30 0,00 0,00 8  958,94 575,23 286,03 491,01 807,08 11  118,28 
Losa final 7  293,14 0,00 2  594,75 0,00 0,00 9  887,89 634,88 315,68 541,92 894,12 12  274,49 
Gradas 1  420,59 0,00 1  048,76 0,00 0,00 2  469,36 158,55 78,84 135,34 175,20 3  017,28 
Ensabietados 3  632,39 0,00 3  905,47 0,00 0,00 7  537,86 483,99 240,66 413,13 450,33 9  125,96 
Contrapiso 1  679,10 0,00 678,66 0,00 0,00 2  357,77 151,39 75,27 129,22 206,01 2  919,66 
Carrileras y 
bordillos 1  889,63 0,00 361,67 0,00 0,00 2  251,31 144,55 71,88 123,39 231,07 2  822,19 
Teja y fachaleta 2  486,42 0,00 1  483,84 0,00 0,00 3  970,25 254,92 126,76 217,60 305,98 4  875,50 
Poste de acometida 
eléctrica 132,52 0,00 241,17 0,00 0,00 373,69 23,99 11,93 20,48 16,62 446,72 
Botaguas 236,97 0,00 132,50 0,00 0,00 369,47 23,72 11,80 20,25 29,14 454,39 
Agua potable 1  415,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1  415,25 90,87 45,18 77,57 172,54 1  801,41 
Drenaje sanitario 1  367,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1  367,55 87,81 43,66 74,95 166,73 1  740,70 
Drenaje pluvial 962,69 0,00 0,00 0,00 0,00 962,69 61,81 30,73 52,76 117,37 1  225,36 
Artefactos y 
accesorios de baño 4  114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4  114,29 264,17 131,35 225,49 501,60 5  236,89 
Ázulejo, pisos y 
zócalos 5  273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5  273,13 338,58 168,35 289,00 642,88 6  711,94 
Instalaciones 
hidráulicas 0,00 0,00 0,00 2  036,50 0,00 2  036,50 130,76 3,92 108,56 244,62 2  524,36 
Instalación de 
accesorios y 
artefactos 0,00 0,00 0,00 1  057,06 0,00 1  057,06 67,87 2,04 56,35 126,97 1  310,29 
Instalación eléctrica 0,00 0,00 0,00 8  035,71 0,00 8  035,71 515,96 15,48 428,36 965,21 9  960,72 
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Continuación de la tabla VII. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2.   Presupuesto en la construcción con concreto reforzado 
 
El siguiente cuadro es un resumen del presupuesto a utilizar en concreto 
reforzado, en el cuadro se detalla cada actividad con el gasto correspondiente 
en su renglón  en la parte superior de la tabla. 
 
Tabla VIII. Presupuesto de concreto reforzado 
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Preliminares 155,54 1 834,50 264,88 0,00 0,00 2 254,92 144,78 71,99 123,58 22,98 2 618,26 
Cimiento corrido y 
placa de 
cimentación 
4 943,64 0,00 1 648,76 0,00 0,00 6 592,40 423,28 210,47 361,31 605,86 8 193,33 
Columnas primer 
nivel 
887,02 0,00 645,34 0,00 0,00 1 532,36 98,39 48,92 83,98 109,38 1 873,03 
Columnas segundo 
nivel 
950,70 0,00 1 000,67 0,00 0,00 1 951,37 125,29 62,30 106,95 117,82 2 363,74 
Armado y fundición 
de primer nivel 
15 693,57 0,00 5 619,16 0,00 0,00 21 312,73 1 368,45 680,44 1 168,08 1 924,05 26 453,75 
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Revestimiento 
plástico 0,00 0,00 0,00 6 053,99 0,00 6 053,99 388,71 11,66 322,72 727,18 7 504,26 
Colocación de 
piso, azulejo y 
zócalo 0,00 0,00 0,00 2 946,43 0,00 2 946,43 189,18 5,68 157,06 353,91 3 652,26 
Pasamanos 0,00 0,00 0,00 2 232,14 0,00 2 232,14 143,32 4,30 118,99 268,12 2 766,87 
Puertas 0,00 0,00 0,00 6 696,43 0,00 6 696,43 429,96 12,90 356,96 804,35 8 300,60 
Ventanas 0,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 401,30 12,04 333,17 750,72 7 747,23 
Muro perimetral 0,00 0,00 0,00 2 848,21 0,00 2 848,21 182,88 5,49 151,83 342,11 3 530,52 
Grama 0,00 0,00 0,00 423,48 0,00 423,48 27,19 0,82 22,57 50,87 524,93 
Extracción de 
ripio 0,00 0,00 0,00 0,00 540,40 540,40 34,70 17,25 29,62 1,04 623,01 
T O T A L E S Q 67 828,03 16 143,60 28 489,25 38 579,96 540,40 151 581,25 9 732,71 3 682,02 8 249,80 12 989,88 186 235,66 
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Continuación de la tabla VIII. 
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Armado y fundido 
de segundo nivel 
19 732,33 0,00 6 828,40 0,00 0,00 26 560,73 1 705,41 847,98 1 455,71 2 418,76 32 988,59 
Vigas primer nivel 864,02 0,00 623,18 0,00 0,00 1 487,20 95,49 47,48 81,51 106,53 1 818,21 
Vigas segundo 
nivel 
1 222,26 0,00 982,88 0,00 0,00 2 205,13 141,59 70,40 120,86 150,90 2 688,87 
Gradas 710,03 0,00 1 048,76 0,00 0,00 1 758,80 112,93 56,15 96,39 88,57 2 112,85 
Resanado 1 850,16 0,00 2 511,47 0,00 0,00 4 361,63 280,05 139,25 239,05 230,37 5 250,35 
Carrileras y 
bordillos 
1 817,70 0,00 361,67 0,00 0,00 2 179,37 139,93 69,58 119,44 222,30 2 730,63 
Fachaleta y junta 568,34 0,00 750,00 0,00 0,00 1 318,34 84,65 42,09 72,25 70,73 1 588,06 
Poste de acometida 
eléctrica 
169,73 0,00 241,17 0,00 0,00 410,90 26,38 13,12 22,52 21,15 494,08 
Agua potable 1 763,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1 763,21 113,21 56,29 96,64 214,96 2 244,31 
Drenaje sanitario 1 251,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251,46 80,35 39,95 68,59 152,57 1 592,92 
Drenaje pluvial 959,49 0,00 0,00 0,00 0,00 959,49 61,61 30,63 52,59 116,98 1 221,29 
Artefactos y 
accesorios de baño 
4 286,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4 286,23 275,21 136,84 234,91 522,56 5 455,76 
Azulejo, pisos y 
zócalos 
5 273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5 273,13 338,58 168,35 289,00 642,88 6 711,94 
Instalaciónes 
hidráulicas 
0,00 0,00 0,00 2 482,08 0,00 2 482,08 159,37 4,78 132,31 298,14 3 076,68 
Instalación de 
accesorios y 
artefactos 
0,00 0,00 0,00 1 189,77 0,00 1 189,77 76,39 2,29 63,42 142,91 1 474,79 
Instalación electrica 0,00 0,00 0,00 9 040,18 0,00 9 040,18 580,45 17,41 481,90 1 085,87 11 205,81 
Revestimiento 
plástico 
0,00 0,00 0,00 7 494,07 0,00 7 494,07 481,18 14,44 399,48 900,15 9 289,32 
Colocación de piso, 
azulejo y zócalo 
0,00 0,00 0,00 2 946,43 0,00 2 946,43 189,18 5,68 157,06 353,91 3 652,26 
Pasamanos 0,00 0,00 0,00 2 232,14 0,00 2 232,14 143,32 4,30 118,99 268,12 2 766,87 
Puertas 0,00 0,00 0,00 6 696,43 0,00 6 696,43 429,96 12,90 356,96 804,35 8 300,60 
Ventanas 0,00 0,00 0,00 6 250,00 0,00 6 250,00 401,30 12,04 333,17 750,72 7 747,23 
Shingle 0,00 0,00 0,00 1 664,29 0,00 1 664,29 106,86 3,21 88,72 199,91 2 062,98 
Muro perimetral 0,00 0,00 0,00 2 848,21 0,00 2 848,21 182,88 5,49 151,83 342,11 3 530,52 
Grama 0,00 0,00 0,00 423,48 0,00 423,48 27,19 0,82 22,57 50,87 524,93 
Extracción de ripio 0,00 0,00 0,00 0,00 590,93 590,93 37,94 18,87 32,39 1,13 681,26 
T O T A L E S Q 63 098,55 1 834,50 22 526,36 43 267,08 590,93 131 317,42 8 431,61 2 894,46 7 132,17 12 937,54 162 713,20 
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.   Tiempos de ejecución de obras según sistema constructivo 
 
El estudio de los tiempos de construcción se realizó solo en la 
construcción de obra gris, porque los acabados de las dos casas de estudio 
serán los mismos.  Estos tiempos de construcción debe incluir las inspecciones 
de parte del Fomento Hipotecario Asegurado. 
 
4.3.1.   Tiempo con mampostería reforzada 
 
El siguiente cuadro representa días de trabajo por actividades en la 
construcción de obra gris, se toman en cuenta los días utilizados como los días 
sin tarea por grupo de trabajo. 
 
Tabla IX. Diagrama de tiempo de mampostería reforzada 
 
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 
                              
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
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3
1 1 2 3 4 5 6 7 8 
Armadores cimiento corrido                                                                               
Inspección FHA cimentación                                                                               
Fundición de cimiento corrido                                                                               
Armadores soleras                                                                               
Levantado de paredes primer 
nivel                                                                               
Fundición de columnas                                                                               
Armadores de losa                                                                               
Entarimado de losa                                                                               
Inspección FHA fundición 
primer nivel                                                                               
Fundición losa primer nivel                                                                               
Armadores de soleras segundo 
nivel                                                                               
Levantado de paredes 
segundo nivel                                                                               
Fundición de columnas 
segundo nivel                                                                               
Armado de losa segundo nivel                                                                               
Entarimado de losa segundo 
nivel                                                                               
Inspección FHA fundición 
segundo nivel                                                                               
Fundición de losa segundo 
nivel                                                                               
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Continuación de la tabla IX. 
 
PROGRAMA SOLO DE ARMADORES 
                         
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Armadores cimiento corrido                                                                               
Armadores soleras                                                                               
Armadores de losa                                                                               
Armadores de soleras segundo 
nivel                                                                               
Armado de losa segundo nivel                                                                               
DÍAS UTILIZADOS 15 
                                      DÍAS SIN TAREA 15 
                                      
 
PROGRAMA SOLO DE LEVANTADO 
                             
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Levantado de paredes primer 
nivel                                                                               
Levantado de paredes 
segundo nivel                                                                               
DÍAS UTILIZADOS 10 
                                      DÍAS SIN TAREA 22 
                                      
 
PROGRAMA SOLO DE ENCOFRADO 
                                
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Entarimado de losa                                                                               
Entarimado de losa segundo 
nivel                                                                               
DÍAS UTILIZADOS 6 
                                      DÍAS SIN TAREA 27 
                                      
 
PROGRAMA DE FUNDICIÓNES 
                               
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Fundición de cimiento corrido                                                                               
Fundición losa primer nivel                                                                               
Armado de losa segundo nivel                                                                               
 
PROGRAMA SOLO DE INSPECCIÓNES FHA 
                               
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Inspección FHA cimentación                                                                               
Inspección FHA fundición 
primer nivel                                                                               
Inspección FHA fundición 
segundo nivel                                                                               
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2.   Tiempo con concreto reforzado 
 
El siguiente cuadro representa días de trabajo por actividades en la 
construcción de obra gris, se toman en cuenta los días utilizados como los días 
sin tarea por grupo de trabajo. 
 
Tabla X.  Diagrama de tiempo de concreto reforzado 
 
PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO               
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Armadores losa de 
cimentación                                           
Inspección FHA 
cimentación                                           
Fundición de losa de 
cimentación                                           
Armadores paredes primer 
nivel                                           
Malleros paredes primer 
nivel                                           
Armadores losa primer 
nivel                                           
Emplacadores primer nivel                                           
Malleros losa primer nivel                                           
Inspección FHA fundición 
primer nivel                                           
Fundición de primer nivel                                           
Armadores paredes 
segundo nivel                                           
Malleros paredes segundo 
nivel                                           
Emplacadores paredes 
segundo nivel                                           
Armadores losa segundo 
nivel                                           
Malleros losa segundo 
nivel                                           
Inspección FHA fundición 
segundo nivel                                           
Fundición de segundo nivel                                           
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Continuación de la tabla X. 
 
PROGRAMA SOLO DE ARMADORES                  
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Armadores losa de 
cimentación                                           
Armadores paredes primer 
nivel                                           
Armadores losa primer 
nivel                                           
Armadores paredes 
segundo nivel                                           
Armadores losa segundo 
nivel                                           
DÍAS UTILIZADOS 9                     
DÍAS SIN TAREA 9                     
                      
PROGRAMA SOLO DE MALLEROS          
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 Malleros paredes primer 
nivel                                           
Malleros losa primer nivel                                           
Malleros paredes segundo 
nivel                                           
Malleros losa segundo 
nivel                                           
DÍAS UTILIZADOS 13                     
DÍAS SIN TAREA 5                     
                      
PROGRAMA SOLO DE EMPLACADORES                 
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emplacadores primer nivel                                           
Emplacadores paredes 
segundo nivel                                           
DÍAS UTILIZADOS 2                     
DÍAS SIN TAREA 16                     
                      
PROGRAMA DE FUNDICIÓNES               
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Fundición de losa de 
cimentación                                           
Fundición de primer nivel                                           
Fundición de segundo nivel                                           
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Continuación de la tabla X. 
 
PROGRAMA SOLO DE INSPECCIÓNES FHA                
ACTIVIDAD / DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Inspección FHA 
cimentación                                           
Inspección FHA fundición 
primer nivel                                           
Inspección FHA  fundición 
segundo nivel                                           
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.4.   Análisis de resultados 
 
Al hacer una tabla comparativa de ambos presupuestos se observan los 
renglones que representan mayor beneficio. 
 
Tabla XI. Comparación de presupuestos 
 
MAMPOSTERÍA 
COSTO Q 
CONCRETO 
COSTO Q DIFERENCIA Q 
REFORZADA REFORZADO 
Preliminares     16 656,65  Preliminares         2 254,92      14 401,74  
Cimentación        5 089,42  
Cimiento corrido y placa de 
cimentación         6 592,40    
Contrapiso        2 357,77        
SUBTOTAL Q        7 447,19  SUBTOTAL Q         6 592,40           854,79  
Columnas primer nivel         6 342,69  Columnas primer nivel          1 532,36    
Columnas segundo nivel        6 982,19  Columnas segundo nivel         1 951,37    
Paredes primer nivel        4 540,74  Armado y fundición de primer nivel       21 312,73    
Soleras primer nivel        6 408,75  Vigas primer nivel         1 487,20    
Vigas primer nivel        2 073,79        
Losa primer nivel        8 958,94        
SUBTOTAL Q     35 307,10  SUBTOTAL Q       26 283,67        9 023,43  
Paredes segundo nivel        4 648,79  Armado y fundido de segundo nivel       26 560,73    
Soleras segundo nivel        3 131,28  Vigas segundo nivel         2 205,13    
Vigas segundo nivel        5 277,14        
Losa final        9 887,89        
SUBTOTAL Q     22 945,09  SUBTOTAL Q       28 765,87      (5 820,78) 
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Continuación de la tabla XI. 
 
MAMPOSTERÍA 
COSTO Q 
CONCRETO 
COSTO Q DIFERENCIA Q 
REFORZADA REFORZADO 
Preliminares     16 656,65  Preliminares         2 254,92      14 401,74  
Gradas        2 469,36  Gradas         1 758,80           710,56  
Ensabietados        7 537,86  Resanado         4 361,63        3 176,23  
Carrileras y bordillos        2 251,31  Carrileras y bordillos         2 179,37              71,94  
Shingle y fachaleta        3 970,25  Fachaleta y junta         1 318,34    
    Shingle         1 664,29    
SUBTOTAL Q        3 970,25  SUBTOTAL Q         2 982,62           987,63  
Poste de acometida eléctrica           410,90  
Poste de acometida 
eléctrica             410,90              (0,00) 
Botaguas           369,47               369,47  
Agua potable        1 415,25  Agua potable         1 763,21          (347,96) 
Drenaje sanitario        1 367,55  Drenaje sanitario         1 251,46           116,10  
Drenaje pluvial           962,69  Drenaje pluvial             959,49                3,20  
Artefactos y accesorios de 
baño        4 286,23  
Artefactos y accesorios de 
baño         4 286,23              (0,00) 
Azulejo  pisos y zócalos        5 273,13  Azulejo  pisos y zócalos         5 273,13                     -    
Instalaciones hidráulicas        2 036,50  Instalaciones hidráulicas         2 482,08          (445,58) 
Instalación de accesorios y 
artefactos        1 189,77  
Instalación de accesorios y 
artefactos         1 189,77                     -    
Instalación eléctrica        8 035,71  Instalación eléctrica         9 040,18      (1 004,46) 
Revestimiento plástico        7 494,07  Revestimiento plástico         7 494,07                0,00  
Colocación de piso,  azulejo y 
zócalo        2 946,43  
Colocación de piso,  azulejo 
y zócalo         2 946,43                     -    
Pasamanos        2 232,14  Pasamanos         2 232,14                     -    
Puertas        6 696,43  Puertas         6 696,43                     -    
Ventanas        6 250,00  Ventanas         6 250,00                     -    
Muro perimetral        2 848,21  Muro perimetral         2 848,21                     -    
Grama           423,48  Grama             423,48                     -    
Extracción de ripio           540,40  Extracción de ripio             590,93            (50,53) 
TOTAL Q   223 032,82  TOTAL Q     195 941,98      22 045,77  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se puede observar en la tabla 11 que en el renglón de preliminares hay 
una diferencia de Q14 401,74, esta se debe a la cantidad de ayudantes de 
albañil empleados en cada sistema. Mientras en el sistema de mampostería se 
utilizan estos ayudantes por cuatro meses, en el sistema de concreto reforzado 
solo se necesitan por quince días. 
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Otro renglón importante es la comparación de ensabietado contra el de 
resanado, esta diferencia se debe a que al desencofrar la formaleta de aluminio 
el acabado que obtiene es casi liso, presentando rebabas que se deberán quitar 
con una hachuela para poder aplicar los enlucidos a la obra gris, mientras que 
con la mampostería reforzada se aplica un ensabietado sobre el block, para 
obtener una superficie plana y poder aplicar los enlucidos. 
 
Algunos reglones como las instalaciones de agua potable y drenajes 
varían ya que al hacer con concreto reforzado la estructura, se modifican las 
bajadas de agua a puntos específicos dentro de la estructura para no debilitarla. 
En los acabados  como el piso, ventanas, puertas y artefactos sanitarios se 
tiene el mismo costo ya que estos no varían. 
 
Como se menciona anteriormente la madera es un factor importante en la 
reducción de costos, pero el costo de la formaleta es un rubro bastante fuerte 
que deberá desglosarse haciendo una depreciación por uso que se le dé a 
dicha formaleta. En el caso de análisis la depreciación por uso que se le dio a la 
formaleta fue la siguiente: 
 
Costo de la formaleta = $ 138 845,30  
Tipo de cambio= Q 7,75 
Nro. de usos = 1 400 
Factor de uso= 0,85 
IVA= 12 % 
 
Depreciación por uso= Costo de la formaleta X tipo de cambio x Factor de uso 
                                                      Nro. de usos X IVA 
Depreciación por uso= $ 138 845,30 X Q 7,75 X 0,85 =  Q 583,32 
                                                  1 400 X 1,12 
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El factor de uso se emplea ya que no toda la formaleta se utiliza en los dos 
niveles de la casa, debido a que hay piezas únicas para cada nivel.  
 
En la tabla 12 se presentan datos como la cantidad de pies tablares que 
fueron utilizados en la construcción, así como el pago que obtiene cada 
operario mensualmente en cada sistema. 
 
Tabla XII. Análisis de tiempos de ejecución 
 
DESCRIPCIÓN 
CONCRETO  MAMPOSTERÍA 
REFORZADO REFORZADA 
Tiempo de ejecución (meses)  3,5 5 
Costo de madera utilizada          Q  403,93       Q  4 277,40  
Pies tablares utilizados 89,76 950,53 
Nro. de operarios 2 2 
Pago por mano de obra    Q  22 526,36     Q  28 489,25  
Pago mensual por operario    Q    3 218,05      Q    2 848,93  
 
Fuente: elaboración propia. 
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4.5.   Gráficas de resultados 
 
Para mejorar la comprensión del análisis, es necesario presentar de forma 
gráfica los resultados. 
 
Figura 20.     Tiempo de ejecución 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 21.     Costo de madera utilizada 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22.     Pago por mano de obra 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 23.     Pago mensual por operario 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La construcción de vivienda en serie con el sistema de concreto 
reforzado representa un ahorro en costo del 12 por ciento en 
comparación con el sistema de mampostería reforzada. 
 
2. Al utilizar la formaleta de aluminio se tiene una mejora en tiempo de 
entrega de 1,5 meses con respecto a mampostería reforzada. 
 
3. El costo de la madera utilizada en mampostería reforzada es muy 
elevado y en este caso de estudio, se demostró tener un ahorro de 90 
por ciento al utilizar la formaleta de aluminio. 
 
4. El sistema de concreto reforzado permite ahorrar en la aplicación de 
repello, lo cual significa un ahorro del 24 por ciento en el renglón de 
ensabietado. 
 
5. La formaleta de aluminio representa un costo inicial alto, por tal motivo 
este solo funciona cuando se utiliza en la totalidad de su vida útil, así 
este podrá ser cargado solo una fracción de dicho valor a la casa. 
 
6. El sistema de formaleta de aluminio no solo demostró ser más 
económico, sino a la vez es un sistema amigable con el ambiente.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1.       Al terminar de utilizar la formaleta de aluminio se debe limpiar 
adecuadamente, así como aplicar desencofrante para garantizar el 
tiempo de vida útil. 
 
2.       Se debe hacer un ensayo al concreto por cada seis camiones 
despachados para garantizar la calidad del mismo. 
 
3.       El mantener la bodega abastecida con los materiales necesarios  
garantiza una producción sin pérdidas de tiempo. 
 
4.       En la construcción con mampostería reforzada se debe tener un control 
en la dosificación de los materiales a la hora de hacer las mezclas, ya 
que en su mayoría son hechas en la obra. 
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Apéndice 1.      Presupuestos casa Sauces en block 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
 
PRELIMINARES 
    
142,41 16 514,24 
 
Trazo y puenteado unidad 1,00 
 
212,00 
 
212,00 
 
Excavación estructural m3 7,81 
 
20,32 
 
158,64 
 
Ayudantes fijos día 132,00 
 
122,30 
 
16 143,60 
1 Regla 3" x 1" x 12' (5 usos) unidad 10,00 13,39 
 
133,93 
 
MCC001 Clavo de 3" Libras 2,00 4,24 
 
8,48 
 
 
CIMENTACIÓN 
    
4 252,21 837,22 
 
Cimiento corrido ml 32,53 
    
 
Concreto m3 5,24 
    
MCC004 Cemento gris sacos 47,16 57,50 
 
2 711,70 
 
MCA015 Arena de río m3 3,14 75,89 
 
238,61 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 3,93 165,18 
 
649,15 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 24,71 25,00 
 
617,78 
 
MCA002 Alambre de amarre libras 7,60 4,60 
 
34,96 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Fabricación de tacos unidad 130,12 
 
0,20 
 
26,21 
 
Armadura  Centrado y fundición de 
cimiento corrido ml 32,53 
 
24,93 
 
811,01 
 
COLUMNAS PRIMER NIVEL 
    
4 229,99 2 112,70 
 
COLUMNA C1  0,14X0,10 unidad 11,50 
    
 
Concreto m3 0,48 
    
MCC004 Cemento gris sacos 4,35 57,50 
 
249,95 
 
MCA015 Arena de río m3 0,29 75,89 
 
21,99 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,36 165,18 
 
59,84 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 12,11 25,00 
 
302,63 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 4,31 8,58 
 
37,00 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 8,24 4,60 
 
37,91 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 4,17 54,00 
 
225,22 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 8,01 4,24 
 
33,97 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 3,00 4,28 
 
12,83 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 31,28 
 
4,58 
 
143,24 
 
Armado de columna ml 31,28 
 
6,16 
 
192,64 
 
Centrado de columna ml 31,28 
 
5,28 
 
165,12 
 
Fundición de columna ml 31,28 
 
6,16 
 
192,64 
 
COLUMNA C3 0,14x0,14 unidad 6,50 
    
 
Concreto m3 0,38 
    
MCC004 Cemento gris sacos 3,44 57,50 
 
197,79 
 
MCA015 Arena de río m3 0,23 75,89 
 
17,40 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,29 165,18 
 
47,35 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 13,68 25,00 
 
342,11 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 19,50 8,58 
 
167,32 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 13,82 4,60 
 
63,55 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 1,93 54,00 
 
104,38 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
MCC001 Clavo 3" Libras 2,10 4,24 
 
8,92 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 3,00 4,28 
 
12,83 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 17,68 
 
4,58 
 
80,96 
 
Armado de columna ml 17,68 
 
7,93 
 
140,20 
 
Centrado de columna ml 17,68 
 
6,16 
 
108,88 
 
Fundición de columna ml 17,68 
 
8,79 
 
155,41 
        
 
COLUMNA C4 0,14x0,20 unidad 11,00 
    
 
Concreto m3 0,65 
    
MCC004 Cemento gris sacos 5,82 57,50 
 
334,72 
 
MCA015 Arena de río m3 0,39 75,89 
 
29,45 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,49 165,18 
 
80,13 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 23,16 44,40 
 
1 028,25 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 33,00 8,58 
 
283,15 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 23,39 4,60 
 
107,54 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,27 54,00 
 
176,65 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 7,64 4,24 
 
32,39 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 1,00 4,28 
 
4,28 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 29,92 
 
4,58 
 
137,01 
 
Armado de columna ml 29,92 
 
7,93 
 
237,27 
 
Centrado de columna ml 29,92 
 
6,16 
 
184,27 
 
Fundición de columna ml 29,92 
 
8,79 
 
263,00 
        
 
COLUMNA C5 0,14x0,30 unidad 1,00 
    
 
Concreto m3 0,11 
    
MCC004 Cemento gris sacos 0,95 57,50 
 
54,34 
 
MCA015 Arena de río m3 0,06 75,89 
 
4,78 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,08 165,18 
 
13,01 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 2,11 44,40 
 
93,48 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 2,17 8,58 
 
18,59 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,49 4,60 
 
6,86 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 0,30 54,00 
 
16,06 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 0,39 4,24 
 
1,63 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 0,40 4,28 
 
1,71 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 2,72 
 
6,87 
 
18,69 
 
Armado de columna ml 2,72 
 
11,88 
 
32,31 
 
Centrado de columna ml 2,72 
 
9,24 
 
25,13 
 
Fundición de columna ml 2,72 
 
13,21 
 
35,93 
        
 
COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 
    
4 323,07 2 659,13 
 
COLUMNA C1  0,14X0,10 unidad 23,50 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
 
Concreto m3 0,86 
    
MCC004 Cemento gris sacos 7,70 57,50 
 
442,67 
 
MCA015 Arena de río m3 0,51 75,89 
 
38,95 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,64 165,18 
 
105,97 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 21,44 25,00 
 
535,96 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 7,64 8,58 
 
65,53 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 14,60 4,60 
 
67,14 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 6,94 54,00 
 
374,61 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 14,31 4,24 
 
60,71 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 4,00 4,28 
 
17,11 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 63,45 
 
4,58 
 
290,55 
 
Armado de columna ml 63,45 
 
6,16 
 
390,76 
 
Centrado de columna ml 63,45 
 
5,28 
 
334,94 
 
Fundición de columna ml 63,45 
 
6,16 
 
390,76 
        
 
COLUMNA C3 0,14x0,14 unidad 8,50 
    
 
Concreto m3 0,43 
    
MCC004 Cemento gris sacos 3,90 57,50 
 
224,16 
 
MCA015 Arena de río m3 0,26 75,89 
 
19,72 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,32 165,18 
 
53,66 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 15,51 25,00 
 
387,72 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 22,10 8,58 
 
189,63 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 15,66 4,60 
 
72,02 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,76 54,00 
 
203,25 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 7,94 4,24 
 
33,66 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 2,00 4,28 
 
8,55 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 22,95 
 
4,58 
 
105,09 
 
Armado de columna ml 22,95 
 
7,93 
 
181,99 
 
Centrado de columna ml 22,95 
 
6,16 
 
141,34 
 
Fundición de columna ml 22,95 
 
8,79 
 
201,73 
 
COLUMNA C4 0,14x0,20 unidad 7,00 
    
 
Concreto m3 0,36 
    
MCC004 Cemento gris sacos 3,21 57,50 
 
184,60 
 
MCA015 Arena de río m3 0,21 75,89 
 
16,24 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,27 165,18 
 
44,19 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 12,77 44,40 
 
567,10 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 18,20 8,58 
 
156,16 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 12,90 4,60 
 
59,31 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,10 54,00 
 
167,38 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 7,18 4,24 
 
30,46 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 1,00 4,28 
 
4,28 
 
 
MANO DE OBRA 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
 
Hechura de formaleta ml 18,90 
 
4,58 
 
86,55 
 
Armado de columna ml 18,90 
 
7,93 
 
149,88 
 
Centrado de columna ml 18,90 
 
6,16 
 
116,40 
 
Fundición de columna ml 18,90 
 
8,79 
 
166,13 
 
COLUMNA C5 0,14x0,30 unidad 1,00 
    
 
Concreto m3 0,09 
    
MCC004 Cemento gris sacos 0,82 57,50 
 
47,09 
 
MCA015 Arena de río m3 0,05 75,89 
 
4,14 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,07 165,18 
 
11,27 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 1,82 44,40 
 
81,01 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 1,88 8,58 
 
16,11 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,29 4,60 
 
5,95 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 0,41 54,00 
 
22,14 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 0,68 4,24 
 
2,89 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 0,40 4,28 
 
1,71 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 2,50 
 
6,87 
 
17,18 
 
Armado de columna ml 2,50 
 
11,88 
 
29,70 
 
Centrado de columna ml 2,50 
 
9,24 
 
23,10 
 
Fundición de columna ml 2,50 
 
13,21 
 
33,03 
 
PAREDES PRIMER NIVEL 
    
2 805,47 1 735,27 
 
LEVANTADO HASTA SOLERA 
DE HUMEDAD m2 13,01 
    
MCB036 Block Pómez 14x19x39 50 kg U 138 2,86 
 
395,01 
 
MCB045 
Mitad de Block Pómez (14x19x39) 
50 kg U 48,80 1,51 
 
73,63 
 
 
Sabieta m3 0,20 
    
MCC004 Cemento gris sacos 2,34 57,50 
 
134,67 
 MCA015 Arena de río m3 0,29 75,89 
 
22,22 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Levantado de block m2 13,01 
 
27,07 
 
352,27 
 
LEVANTADO HASTA SOLERA 
FINAL 1er PISO m2 46,92 
    
MCB036 Block Pómez (14x19x39) 50 kg U 498,47 2,86 
 
1 424,21 
 
MCB045 
Mitad de Block Pómez (14x19x39) 
50 kg U 175,93 1,51 
 
265,47 
 
 
Sabieta m3 0,61 
    
MCC004 Cemento gris sacos 7,32 57,50 
 
420,83 
 
MCA015 Arena de río m3 0,91 75,89 
 
69,43 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hacer andamios ml 30,43 
 
3,71 
 
112,90 
 
Levantado de block m2 46,92 
 
27,07 
 
1 270,11 
 
PAREDES SEGUNDO NIVEL 
    
2 630,19 2 018,60 
 
LEVANTADO HASTA SOLERA 
FINAL m2 69,89 
    
MCB027 Block Pómez (14x19x39) 35 kg U 564,08 2,46 
 
1 390,06 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
MCB028 
Mitad de Block Pómez (14x19x39) 
35 kg U 199,09 1,29 
 
255,97 
 
MCB029 Block Pómez (09x19x39) 35 kg U 210,00 2,04 
 
429,38 
 
 
Sabieta m3 0,69 
    
MCC004 Cemento gris sacos 8,28 57,50 
 
476,22 
 
MCA015 Arena de río m3 1,04 75,89 
 
78,57 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hacer andamios ml 34,10 
 
3,71 
 
126,51 
 
Levantado de block m2 69,89 
 
27,07 
 
1 892,09 
        
 
SOLERAS PRIMER NIVEL 
    
4 310,47 2 098,28 
 
P R I M E R    N I V E L 
      
 
SOLERA DE HUMEDAD S-3 ml 32,53 
    
 
Concreto m3 0,91 
    
MCC004 Cemento gris sacos 8,20 57,50 
 
471,36 
 
MCA015 Arena de río m3 0,46 75,89 
 
34,56 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,73 165,18 
 
120,36 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 23,93 44,40 
 
1 062,66 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 16,27 8,58 
 
139,56 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 8,90 4,60 
 
40,93 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,56 54,00 
 
192,06 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 6,39 4,24 
 
27,10 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 3,00 4,28 
 
12,83 
 
        
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 32,53 
 
4,58 
 
148,96 
 
Armado de solera ml 32,53 
 
6,11 
 
198,62 
 
Centrado de solera ml 32,53 
 
1,12 
 
36,55 
 
Fundición de solera ml 32,53 
 
7,12 
 
231,72 
        
 
SOLERAS INTERMEDIAS ml 45,02 
    
 
Concreto m3 0,63 
    
MCC004 Cemento gris sacos 5,67 57,50 
 
326,17 
 
MCA015 Arena de río m3 0,32 75,89 
 
23,92 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,50 165,18 
 
83,29 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 16,27 25,00 
 
406,76 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 11,26 8,58 
 
96,57 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 6,08 4,60 
 
27,96 
 
MCM390 Moldura de Duroport unidad 10,00 15,63 
 
156,25 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 45,02 
 
4,58 
 
206,16 
 
Armado de solera ml 45,02 
 
6,16 
 
277,26 
 
Centrado de solera ml 45,02 
 
2,64 
 
118,83 
 
Fundición de solera ml 45,02 
 
7,92 
 
356,48 
 
SOLERA FINAL ml 19,49 
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CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. MAT P. U. M.O. 
MATERIAL
ES X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,27 
    
MCC004 Cemento gris sacos 2,43 57,50 
 
139,73 
 
MCA015 Arena de río m3 0,14 75,89 
 
10,25 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,22 165,18 
 
35,68 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 14,09 44,40 
 
625,51 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 12,99 8,58 
 
111,49 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,75 4,60 
 
26,45 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 2,13 54,00 
 
115,07 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 2,63 4,24 
 
11,14 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 3,00 4,28 
 
12,83 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 19,49 
 
4,58 
 
89,25 
 
Armado de solera final ml 19,49 
 
7,63 
 
148,75 
 
Centrado de solera final ml 19,49 
 
1,83 
 
35,74 
 
Fundición de solera final ml 19,49 
 
12,83 
 
249,98 
 
SOLERAS SEGUNDO NIVEL 
    
1 875,35 1 255,92 
 
S E G U N D O    N I V E L 
      
 
SOLERAS INTERMEDIAS ml 38,56 
    
 
Concreto m3 0,54 
    
MCC004 Cemento gris sacos 4,86 57,50 
 
279,37 
 
MCA015 Arena de río m3 0,27 75,89 
 
20,49 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,43 165,18 
 
71,34 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 27,87 25,00 
 
696,79 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 12,85 8,58 
 
110,29 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 6,11 4,60 
 
28,09 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 38,56 
 
4,58 
 
176,57 
 
Armado de solera final ml 38,56 
 
6,16 
 
237,48 
 
Centrado de solera final ml 38,56 
 
2,64 
 
101,78 
 
Fundición de solera final ml 38,56 
 
7,92 
 
305,33 
 
SOLERA FINAL ml 16,18 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,18 
    
MCC004 Cemento gris sacos 1,63 57,50 
 
93,78 
 
MCA015 Arena de río m3 0,09 75,89 
 
6,88 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,14 165,18 
 
23,95 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 11,90 25,00 
 
297,60 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 12,58 8,58 
 
107,98 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,10 4,60 
 
23,46 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 1,77 54,00 
 
95,53 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 3,67 4,24 
 
15,57 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 1,00 4,28 
 
4,28 
 
 
MANO DE OBRA 
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Hechura de formaleta ml 16,18 
 
4,58 
 
74,09 
 
Armado de solera final ml 16,18 
 
7,63 
 
123,49 
 
Centrado de solera final ml 16,18 
 
1,83 
 
29,67 
 
Fundición de solera final ml 16,18 
 
12,83 
 
207,52 
        
 
VIGAS PRIMER NIVEL 
    
1 288,61 785,18 
 
VIGA V1 0,30*0,14 ml 18,50 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,52 
    
MCC004 Cemento gris sacos 4,66 57,50 
 
268,07 
 
MCA015 Arena de río m3 0,31 75,89 
 
23,59 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,39 165,18 
 
64,17 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 13,21 8,58 
 
113,38 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 13,10 44,40 
 
581,85 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 14,55 4,60 
 
66,90 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,03 54,00 
 
163,84 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 1,00 4,24 
 
4,25 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 0,60 4,28 
 
2,57 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 18,50 
 
10,81 
 
200,02 
 
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 18,50 
 
31,63 
 
585,16 
 
VIGAS SEGUNDO NIVEL 
    
3 483,94 1 793,19 
 
VIGA V1 0,30*0,14 ml 22,69 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,64 
    
MCC004 Cemento gris sacos 5,72 57,50 
 
328,78 
 
MCA015 Arena de río m3 0,38 75,89 
 
28,93 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,48 165,18 
 
78,71 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 16,21 8,58 
 
139,06 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 16,07 44,40 
 
713,63 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 17,84 4,60 
 
82,05 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 3,72 54,00 
 
200,94 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 1,46 4,24 
 
6,21 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 0,50 4,28 
 
2,14 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 22,69 
 
10,81 
 
245,32 
 
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 22,69 
 
31,63 
 
717,69 
 
VIGA V2 0,14*0,40 ml 7,73 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,32 
    
MCC004 Cemento gris sacos 2,92 57,50 
 
168,01 
 
MCA015 Arena de río m3 0,19 75,89 
 
14,78 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,24 165,18 
 
40,22 
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MCH041 Hierro # 4 varillas 6,90 44,40 
 
306,45 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 9,45 8,58 
 
81,07 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 16,71 4,60 
 
76,84 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 1,27 54,00 
 
68,46 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 0,17 4,24 
 
0,72 
 
MCC500 Clavo 2 1/2" Libras 0,50 4,28 
 
2,14 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 7,73 
 
10,81 
 
83,58 
 
Armado y fundición de viga ml 7,73 
 
31,63 
 
244,50 
 
VIGA CANAL ml 8,00 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 0,72 
    
MCC004 Cemento gris sacos 6,48 57,50 
 
372,60 
 
MCA015 Arena de río m3 0,43 75,89 
 
32,79 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,54 165,18 
 
89,20 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 2,86 44,40 
 
126,86 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 5,74 25,00 
 
143,51 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 10,40 8,58 
 
89,24 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,00 4,60 
 
22,99 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 1,31 54,00 
 
70,85 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 0,69 4,24 
 
2,94 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 8,00 
 
10,81 
 
86,50 
 
Armado y fundición de viga ml 8,00 
 
31,63 
 
253,04 
 
VIGA V-L ml 3,83 
    
MCH040 Hierro # 3 varillas 4,10 25,00 
 
102,59 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 4,26 8,58 
 
36,51 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 3,00 4,60 
 
13,79 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 0,63 54,00 
 
33,92 
 
MCC001 Clavo 3" Libras 1,66 4,24 
 
7,03 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Hechura de formaleta ml 3,83 
 
10,81 
 
41,41 
 
Armado y fundición de viga ml 3,83 
 
31,63 
 
121,14 
 
LOSA PRIMER NIVEL 
    
6 582,64 2 376,30 
 
LOSA PRIMER NIVEL m2 38,40 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 4,22 
    
MCC004 Cemento gris sacos 38,02 57,50 
 
2 185,92 
 
MCA015 Arena de río m3 2,53 75,89 
 
192,34 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 3,17 165,18 
 
523,29 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 20,01 44,40 
 
888,44 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 34,23 25,00 
 
855,67 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 10,54 4,60 
 
48,45 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 15,36 54,00 
 
829,44 
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101 Paral metálico extensible unidad 140,00 0,88 
 
122,50 
 
8 Polines de 3" x 4" x 12' unidad 1,62 54,00 
 
87,48 
 
9 Polines de 3" x 4" x 10' unidad 2,28 45,00 
 
102,60 
 
10 Tendal de 3" x 4" x 12' unidad 1,62 54,00 
 
87,48 
 
11 Tendal de 3" x 4" x 10' unidad 2,28 45,00 
 
102,60 
 
MCS004 Sikalatex galones 3,50 67,83 
 
237,41 
 
MCE028 Emulsika galones 3,00 47,90 
 
143,71 
 
MCA109 Antisol galones 0,75 92,68 
 
69,51 
 
MCI201 Impermeabilizante blanco galones 0,75 141,07 
 
105,80 
 
        
 
MANO DE OBRA 
      
 
Armado m2 38,40 
 
14,08 
 
540,55 
 
Fundición de losa m2 38,40 
 
14,55 
 
558,87 
 
Paraleado y entarimado de losa m2 38,40 
 
19,31 
 
741,63 
 
Desentarimado de losa m2 38,40 
 
13,94 
 
535,26 
 
LOSA FINAL 
    
7 293,14 2 594,75 
 
LOSA FINAL m2 41,93 
    
120 Concreto premezclado m3 0,00 937,50 
 
0,00 
 
 
Concreto m3 4,61 
    
MCC004 Cemento gris sacos 41,51 57,50 
 
2 386,87 
 
MCA015 Arena de río m3 2,77 75,89 
 
210,02 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 3,46 165,18 
 
571,39 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 70,67 25,00 
 
1 766,63 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 2,21 44,40 
 
98,15 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 11,20 4,60 
 
51,48 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 18,87 54,00 
 
1 018,90 
 
101 Paral metálico extensible unidad 193,00 0,88 
 
168,88 
 
8 Polines de 3" x 4" x 12' unidad 1,92 54,00 
 
103,68 
 
9 Polines de 3" x 4" x 10' unidad 2,40 45,00 
 
108,00 
 
10 Tendal de 3" x 4" x 12' unidad 1,80 54,00 
 
97,20 
 
11 Tendal de 3" x 4" x 10' unidad 2,64 45,00 
 
118,80 
 
16 Breisas de 3" x 4" x 12' unidad 0,48 54,00 
 
25,92 
 
17 Breisas de 3" x 4" x 10' unidad 0,24 45,00 
 
10,80 
 
MCS004 Sikalatex galones 3,50 67,83 
 
237,41 
 
MCE028 Emulsika galones 3,00 47,90 
 
143,71 
 
MCA109 Antisol galones 0,75 92,68 
 
69,51 
 
MCI201 Impermeabilizante blanco galones 0,75 141,07 
 
105,80 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Armado de losa m2 41,93 
 
14,08 
 
590,24 
 
Fundición de losa m2 41,93 
 
14,55 
 
610,24 
 
Paraleado y entarimado de losa m2 41,93 
 
19,31 
 
809,80 
 
Desentarimado de losa m2 41,93 
 
13,94 
 
584,46 
 
GRADAS 
    
1 420,59 1 048,76 
 
Concreto m3 1,07 
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MCC004 Cemento gris sacos 9,63 57,50 
 
553,73 
 
MCA015 Arena de río m3 0,54 75,89 
 
40,60 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,86 165,18 
 
141,39 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 13,00 25,00 
 
325,00 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 6,00 8,58 
 
51,48 
 
MCA002 Alambre de amarre Libras 6,00 4,60 
 
27,59 
 
3 Tabla de 1" x 12" x 12' (5 usos) unidad 1,20 54,00 
 
64,80 
 
8 Polines de 3" x 4" x 12' unidad 0,40 54,00 
 
21,60 
 
10 Tendal de 3" x 4" x 12' unidad 0,40 54,00 
 
21,60 
 
7 Paral de 4" x 4" x 12' unidad 2,40 72,00 
 
172,80 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Formaleteado para gradas m2 10,20 
 
39,22 
 
400,04 
 
Armado y fundición de gradas m2 10,20 
 
63,60 
 
648,72 
 AGUA POTABLE     1 415,25 0,00 
 
AGUA FRÍA 
      
MCT019 Tubo PVC Ø 3/4" de 250 psi Tubos 8,00 20,45 
 
163,57 
 
MCT017 Tubo PVC Ø 1/2" de 315 psi Tubos 2,00 16,11 
 
32,21 
 
PLT017 Tee PVC  Ø 3/4" unidad 14,00 1,64 
 
23,00 
 
PLT028 Tee  PVC Ø 1/2" unidad 2,00 1,04 
 
2,07 
 
PLC019 Codo 90° PVC Ø 3/4" unidad 9,00 1,44 
 
12,94 
 
PLC004 Codo 90° PVC Ø 1/2" unidad 15,00 0,85 
 
12,72 
 
PLR014 Reductor Bushig PVC 3/4"x1/2" unidad 12,00 1,14 
 
13,71 
 
PLC075 Codo 90°  HG Ø 1/2" unidad 12,00 3,44 
 
41,25 
 
PLC059 Contrallaves unidad 8,00 24,02 
 
192,14 
 
PLC002 Coplas HG 1/2"" con rosca unidad 12,00 1,79 
 
21,43 
 
PLN019 Niples HG con rosca 1/2"x3" unidad 13,00 2,68 
 
34,82 
 
MCC135 Teflón rollo 3/4" unidad 10,00 3,04 
 
30,36 
 
PLA001 
Adaptador Macho PVC Ø 1/2" con 
rosca unidad 13,00 0,54 
 
6,96 
 
PLT041 Tapón liso PVC 1/2" unidad 3,00 1,04 
 
3,11 
 
PLT022 Tapón liso PVC 3/4" unidad 3,00 0,82 
 
2,46 
 
MIP044 Pegamento  Tangit galones 0,50 379,46 
 
189,73 
 
 
AGUA CALIENTE 
      
MCT129 Tubería CPVC 1/2" Tubos 5,00 51,46 
 
257,32 
 
PLT089 Tee CPVC DE 3/4" unidad 6,00 2,23 
 
13,39 
 
PLT090 Tee  CPVC Ø 1/2" unidad 8,00 3,31 
 
26,50 
 
PLC098 Codo 90° CPVC Ø 1/2" unidad 20,00 3,04 
 
60,71 
 
PLA100 Adaptador Macho CPVC Ø 1/2" unidad 10,00 3,88 
 
38,84 
 
PLT100 Tapón liso CPVC 1/2" unidad 4,00 3,88 
 
15,54 
 
PLC109 Coplas lisas CPVC 1/2" unidad 8,00 3,84 
 
30,71 
 
MIP195 Pegamento  CPVC (50ml) galones 0,50 379,46 
 
189,73 
 
 
DRENAJE SANITARÍO 
    
1 367,55 0,00 
MCT175 
Tubo PVC Ø 2" 80 psi para 
drenaje Tubos 3,00 35,28 
 
105,83 
 
PLT133 Tubo PVC Ø 3" para drenaje Tubos 2,00 57,72 
 
115,45 
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MCT134 
Tubo PVC Ø 4" 80 psi para 
drenaje Tubos 2,00 118,31 
 
236,63 
 
PLS004 Sifones terminal Ø 2" unidad 2,00 9,25 
 
18,50 
 
PLC015 Codo 45°  Ø 2" unidad 0,00 6,54 
 
0,00 
 
PLC113 Codo 90°  Ø 2" unidad 4,00 5,89 
 
23,57 
 
PLT013 Tee Ø 4" unidad 4,00 23,20 
 
92,79 
 
PLY008 Yee Ø 4" unidad 3,00 33,43 
 
100,29 
 
PLT333 Yee Ø 3" unidad 2,00 39,29 
 
78,57 
 
PLC064 Codo 45°  Ø 4" unidad 3,00 17,30 
 
51,91 
 
PLC153 Codo 90°  Ø 4" unidad 4,00 22,55 
 
90,21 
 
PLR133 Reducidor de campana de 4"x2" unidad 3,00 8,63 
 
25,90 
 
PLR057 
Reducidor de campana de 
2"x11/2" unidad 0,00 5,50 
 
0,00 
 
MIP044 Pegamento  Tangit Galón 0,50 379,46 
 
189,73 
 
18 Caja para pila unidad 2,00 119,09 
 
238,18 
 
 
DRENAJE PLUVIAL 
    
962,69 0,00 
PLT133 Tubo PVC Ø 3" para drenaje Tubos 3,00 57,72 
 
173,17 
 
MCT134 Tubo PVC Ø 4" para drenaje Tubos 3,00 118,31 
 
354,94 
 
PLC111 Codo 90°  Ø 3" unidad 4,00 14,37 
 
57,46 
 
PLY008 Yee Ø 4" unidad 2,00 33,43 
 
66,86 
 
PLC064 Codo 45°  Ø 4" unidad 3,00 17,30 
 
51,91 
 
PLC283 Codo 45°  Ø 3" unidad 0,00 15,63 
 
0,00 
 
PLC015 Codo 45°  Ø 2" unidad 0,00 6,54 
 
0,00 
 
PLR2007 Reducidor de campana de 4"x3" unidad 3,00 8,63 
 
25,90 
 
MCC151 Caja para reposadera unidad 1,00 42,71 
 
42,71 
 
MIP044 Pegamento  Tangit Gal 0,50 379,46 
 
189,73 
 
 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
    
0,00 2 036,50 
 
AGUA POTABLE 
      
 
Excavación para tubería m3 4,68 
 
20,74 
 
97,06 
 
Colocación de tubos de PVC 3/4" ml 48,00 
 
1,80 
 
86,40 
 
Colocación de tubos de PVC 1/2" ml 30,00 
 
1,20 
 
36,00 
 
Colocación de grifos para 
mangueras unidad 3,00 
 
10,12 
 
30,36 
 
Ayudante de plomero día 3,11 
 
107,80 
 
335,26 
 
AGUA CALIENTE 
      
 
Colocación de tubos de CPVC 
1/2" ml 30,00 
 
2,41 
 
72,30 
 
Ayudante de plomero día 1,02 
 
107,80 
 
109,96 
 
DRENAJE SANITARÍO 
      
 
Excavación para tubería m3 7,20 
 
20,74 
 
149,33 
 
Colocación de tubo PVC Ø 11/2" ml 0,00 
 
4,11 
 
0,00 
 
Colocación de tubo PVC Ø 2" ml 18,00 
 
4,11 
 
73,98 
 
Colocación de tubo PVC Ø 4" ml 12,00 
 
7,96 
 
95,52 
 
Fabricar caja para pila unidad 2,00 
 
103,68 
 
207,36 
 
DRENAJE PLUVIAL 
      
 
Excavación para tubería m3 12,96 
 
20,74 
 
268,79 
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Colocación de tubo PVC Ø 3" ml 18,00 
 
5,97 
 
107,46 
 
Colocación de tubo PVC Ø 4" ml 18,00 
 
7,96 
 
143,28 
 
Ayudante de plomero día 1,77 
 
107,80 
 
191,03 
 
Fundición de caja para reposadera unidad 1,00 
 
32,41 
 
32,41 
POSTE DE ACOMETIDAD ELÉCTRICA 132,52 241,17 
MCC004 Cemento gris saco 0,53 57,50  30,66 
 
    
MCA015 Arena de río m3 0,04 75,89 
 
2,70 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,04 165,18 
 
6,85 
 
MCH041 Hierro # 4 varillas 1,50 44,40 
 
66,60 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 0,25 25,00 
 
6,25 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 2,00 8,58  17,16  
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,50 4,60 
 
2,30 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Construcción de poste de 
acometida unidad 0,50 
 
482,34 
 
241,17 
 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
    
8 035,71 
 
 
Subcontrato instalación eléctrica global 1,00 8 035,71 
 
8 035,71 
 
 
CONTRAPISO 
    
1 679,10 678,66 
 
CONTRAPISO m2 38,11 
    
MCC004 Cemento gris sacos 21,34 57,50 
 
1 227,14 
 
MCA015 Arena de río m3 1,60 75,89 
 
121,48 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 2,00 165,18 
 
330,49 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Fundición de piso m2 38,11 
 
17,81 
 
678,66 
 
ENSABIETADOS 
    
3 632,39 3 905,47 
 
PAREDES Y CIELOS 
      
 
Ensabietado de paredes y cielos m2 417,26 
 
9,36 
 
3 905,47 
MCC004 Cemento gris sacos 52,16 57,50 
 
2 999,05 
 
MCA015 Arena de río m3 8,35 75,89 
 
633,34 
 
 
REVESTIMIENTO PLÁSTICO 
    
6 053,99 0,00 
 
Revestimiento plástico paredes y 
cielos m2 417,26 14,51 
 
6 053,99 
 
 
AZULEJO,  PISOS Y ZÓCALOS 
    
5 273,13 0,00 
MCA090 
Azulejo nacional  blanco 
(0,15x0,15m) M² 4,00 46,84 
 
187,36 
 
MCA121 Azulejo Brasilia M² 25,82 38,36 
 
990,38 
 
MCA120 Azulejos Alaska M² 4,00 42,86 
 
171,43 
 
MIP245 Cemento Pegamix sacos 16,91 16,96 
 
286,87 
 
MCC176 Cemento para estucado sacos 2,82 26,21 
 
73,88 
 
 
PISOS 
      
MCP2004 
Zócalo cerámico Samboro Brasilia 
beige M² 11,90 36,16 
 
430,40 
 
MCP2004 
Piso cerámico Samboro Brasilia 
beige M² 
67,3 
 
8 36,16 
 
2 436,45 
 
MCP181 Piso mosaico antideslizante M² 3,00 48,21 
 
144,64 
 
MIP245 Cemento Pegamix sacos 23,46 16,96 
 
397,97 
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MCC176 Cemento para estucado sacos 5,86 26,21 
 
153,74 
 
 
COLOCACIÓN DE PISO  
AZULEJO Y ZÓCALO 
    
0,00 2 946,43 
 
Colocación piso,  azulejo y zócalo global 1,00 
 
2 946,43 
 
2 946,43 
 
PASAMANOS 
    
2 232,14 0,00 
 
Pasamanos global 1,00 2 232,14 
 
2 232,14 
 
 
PUERTAS 
    
6 696,43 0,00 
 
PUERTAS INSTALADAS 
      
 
Puerta Madera + chapa (tipo tableros) P-1 1,00 
    
 
Metal tipo Gladiador color blanco chapa 
Phillips P-2 1,00 
    
 
Tipo MDF (color blanca) + cerradura 
cilíndrica P-3 3,00 
    
 
Tipo MDF (color blanca) + cerradura 
cilíndrica P-4 3,00 
    
 
VENTANAS 
    
6 250,00 0,00 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-1 1,00 0,00 
 
0,00 
 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-2 1,00 0,00 
 
0,00 
 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-3 2,00 0,00 
 
0,00 
 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-4 2,00 0,00 
 
0,00 
 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-5 1,00 0,00 
 
0,00 
 
 
Aluminio Blanco + Vidrío v-6 1,00 0,00 
 
0,00 
 
 
ARTEFACTOS Y ACCESORÍOS 
DE BAÑO 
    
4 114,29 0,00 
PLL101 Lavamanos Corona Avanti beige unidad 3,00 357,14 
 
1 071,43 
 
PLS010 Inodoro Corona  color beige unidad 3,00 591,07 
 
1 773,21 
 
PLL017 Grifos unidad 3,00 21,43 
 
64,29 
 
PLM2001 Mezcladora para ducha Ø 1/2" unidad 2,00 303,57 
 
607,14 
 
MCP018 Pila de un lavadero unidad 1,00 223,21 
 
223,21 
 
PLA044 Kit de accesorios para baño unidad 2,00 165,18 
 
330,36 
 
27 Tubo cortina de baño unidad 2,00 22,32 
 
44,64 
 
 
INSTALACIÓN DE ACCESORÍOS 
Y ARTEFACTOS 
    
0,00 1 057,06 
 
Instalación de inodoro unidad 3,00 
 
105,75 
 
317,25 
 
Instalación de mezcladora para 
ducha unidad 2,00 
 
82,94 
 
165,88 
 
Instalación de pila unidad 1,00 
 
70,71 
 
70,71 
 
Instalación de lavamanos unidad 2,00 
 
101,61 
 
203,22 
 
Instalación de accesoríos unidad 12,00 
 
25,00 
 
300,00 
 
CARRILERAS Y BORDILLOS 
    
1 889,63 361,67 
 
Carrileras y bordillos 
      
 
Concreto carrileras M³ 1,86 
    
 
Concreto bordillos M³ 0,86 
    
MCC004 Cemento gris sacos 24,46 57,50 
 
1 406,67 
 
MCA015 Arena de río m3 1,63 75,89 
 
123,78 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 2,17 165,18 
 
359,19 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Fundición de bordillos ml 10,74 
 
2,85 
 
30,62 
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Fundición de carrileras de ingreso M² 18,59 
 
17,81 
 
331,05 
 
BOTAGUAS 
    
236,97 132,50 
 
Concreto M³ 0,25 
    
MCC004 Cemento gris sacos 2,25 57,50 
 
129,38 
 
MCA015 Arena de río m3 0,15 75,89 
 
11,38 
 
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,20 165,18 
 
33,04 
 
MCA002 Alambre de amarre libra 1,00 4,60 
 
4,60 
 
MCH040 Hierro # 3 varillas 2,00 25,00 
 
50,00 
 
MCH015 Hierro # 2 varillas 1,00 8,58 
 
8,58 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Construcción de botaguas global 1,00 
 
132,50 
 
132,50 
 
MURO PERIMETRAL 
    
2 848,21 0,00 
 
Muro de 2,10 m de alto 
 ml 11,00 258,93 
 
2 848,21 
 
 
GRAMA 
    
423,48 0,00 
 
Grama M² 31,62 13,39 
 
423,48 
 
 
TEJA Y FACHALETA 
    
2 486,42 1 483,84 
MCS012 Shingle M² 37,28 63,30 
 
2 359,64 
 
 
Vol. de concreto m3 0,15 
    
MCC004 Cemento saco 1,35 57,50 
 
77,63 
 
MCA015 Arena de río M3 0,09 75,89 
 
6,83 
 
MCG001 Granito M3 0,11 160,71 
 
16,88 
 
MIP245 Pegamix bolsa 1,50 16,96 
 
25,45 
 
 
MANO DE OBRA 
      
 
Fabricación y colocación de 
granito lavado global 1,00 
 
500,00 
 
500,00 
 
Colocación de shingle M² 37,28 
 
26,39 
 
983,84 
 
EXTRACCIÓN DE RIPIO 
    
0,00 540,40 
 
Retroexcavadora Hrs 1,25 
 
273,53 
 
341,91 
 
Camión de volteo Hrs 1,00 
 
198,49 
 
198,49 
 
TOTALES 
    
100 368,01 51 213,24 
 
COSTO DIRECTO TOTAL 
     
151 581,25 
     
INDIRECTOS Q 9 732,71 
     
IMPREVISTOS Q 3 682,02 
     
UTILIDAD Q 8 249,80 
     
IVA Q 12 989,88 
    
PRECIO DE VENTA Q 186 235,66 
    
Costo por metro cuadrado Q 1 885,34 
    
Precio por metro cuadrado Q 2 316,36 
    Metros cuadrados de construcción  80,40 
 
Fuente: elaboración propia. 
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  PRELIMINARES         155,54 2 099,38 
  Trazo y puenteado Unidad 1,00   212,00   212,00 
  Excavación estructural m3 2,60   20,32   52,88 
  Ayudantes fijos día 15,00   122,30   1 834,50 
1 Regla 3" x 1" x 12' (5 usos) unidad 10,00 13,39   133,93   
MCC001 Clavo de 3" Libras 5,00 4,32   21,61   
  CIMIENTO CORRIDO Y PLACA DE CIMENTACIÓN 4 943,64 1 648,76 
  Cimiento corrido ml 32,53         
  Concreto m3 1,69         
MCC004 Cemento gris sacos 15,22 55,75   848,74   
MCA015 Arena de río m3 1,01 75,89   77,03   
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 1,27 151,79   192,57   
MCC624 hierro Ø 7,20 varillas 49,94 15,75   786,50   
MCA002 Alambre de amarre Libras 28,54 4,29   122,29   
  MANO DE OBRA             
  Fabricación de tacos unidad 130,12   0,20   26,21 
  
Armadura  Centrado y fundición de 
cimiento corrido ml 32,53   24,93   811,01 
  Placa de Cimentación m2 42,65         
MCC004 Cemento gris sacos 26,87 55,75   1 497,97   
MCA015 Arena de río m3 1,79 75,89   135,95   
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 2,24 151,79   339,87   
MCE100 Electromalla 6x6 7/7 unidad 4,06 232,09   942,72   
  MANO DE OBRA             
  Colocación de electromalla en piso m2 42,65   1,22   52,03 
  Fundición de piso m2 42,65   17,81   759,51 
  COLUMNAS PRIMER NIVEL          887,02 645,34 
  P R I M E R    N I V E L             
  REFUERZO R-1 unidad 4,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 9,16 15,75   144,21   
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,23 4,29   22,42   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 10,80   6,16   66,51 
  Centrado de columna ml 10,80   5,28   57,01 
                
  REFUERZO R-2 unidad 0,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,80 15,75   28,32   
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,55 4,29   2,37   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 1,35   7,93   10,71 
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  Centrado de columna ml 1,35   6,16   8,31 
                
  REFUERZO R-3 unidad 4,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 3,93 15,75   61,89   
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,21 4,29   5,18   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 10,80   7,93   85,64 
  Centrado de columna ml 10,80   6,16   66,51 
                
  REFUERZO R-4 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 4,58 15,75   72,15   
MCA002 Alambre de amarre Libras 2,62 4,29   11,22   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
  Centrado de columna ml 2,70   5,28   14,25 
                
  REFUERZO R-6 unidad 0,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,64 15,75   25,76   
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,93 4,29   4,01   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 1,35   6,16   8,31 
  Centrado de columna ml 1,35   5,28   7,13 
                
  REFUERZO R-7 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 5,28 15,75   83,17   
MCA002 Alambre de amarre Libras 3,02 4,29   12,93   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
                
  REFUERZO R-8 unidad 0,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,64 15,75   25,76   
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,93 4,29   4,01   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 1,35   7,93   10,71 
  Centrado de columna ml 1,35   6,16   8,31 
  REFUERZO R-9 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 5,49 15,75   86,39   
MCA002 Alambre de amarre Libras 4,39 4,29   18,81   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
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  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
  REFUERZO R-10 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 6,57 15,75   103,48   
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,26 4,29   22,53   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
                
  REFUERZO R-11 unidad 2,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 2,95 15,75   46,42   
MCA002 Alambre de amarre Libras 2,36 4,29   10,11   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 5,40   7,93   42,82 
  Centrado de columna ml 5,40   6,16   33,26 
                
  REFUERZO R-12 unidad 0,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,27 15,75   20,07   
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,02 4,29   4,37   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 1,35   7,93   10,71 
  Centrado de columna ml 1,35   6,16   8,31 
                
  REFUERZO R-13 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 0,98 15,75   15,47   
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,79 4,29   3,37   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
                
  REFUERZO R-14 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 2,74 15,75   43,20   
MCA002 Alambre de amarre Libras 2,19 4,29   9,40   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
                
  COLUMNAS SEGUNDO NIVEL         950,70 1 000,67 
  REFUERZO R-1 unidad 7,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 14,88 15,75   234,35   
MCA002 Alambre de amarre Libras 8,50 4,29   36,44   
  MANO DE OBRA             
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  Armado de columna ml 18,90   6,16   116,40 
  Centrado de columna ml 18,90   5,28   99,77 
  REFUERZO R-2 unidad 3,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 11,69 15,75   184,06   
MCA002 Alambre de amarre Libras 3,60 4,29   15,41   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 9,45   7,93   74,94 
  Centrado de columna ml 9,45   6,16   58,20 
  REFUERZO R-3 unidad 12,50         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 11,40 15,75   179,61   
MCA002 Alambre de amarre Libras 3,51 4,29   15,04   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 33,75   7,93   267,64 
  Centrado de columna ml 33,75   6,16   207,85 
  REFUERZO R-6 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 3,04 15,75   47,85   
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,74 4,29   7,44   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   7,93   21,41 
  Centrado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
  REFUERZO R-13 unidad 2,00     
 
  
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,82 15,75   28,74   
MCA002 Alambre de amarre Libras 1,46 4,29   6,26   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 5,40   7,93   42,82 
  Centrado de columna ml 5,40   6,16   33,26 
  REFUERZO R-15 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 6,78 15,75   106,81   
MCA002 Alambre de amarre Libras 5,43 4,29   23,25   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
  Centrado de columna ml 2,70   5,28   14,25 
  REFUERZO R-16 unidad 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 3,41 15,75   53,76   
MCA002 Alambre de amarre Libras 2,73 4,29   11,70   
  MANO DE OBRA             
  Armado de columna ml 2,70   6,16   16,63 
  Centrado de columna ml 2,70   5,28   14,25 
  VIGAS PRIMER NIVEL         864,02 623,18 
  VIGA V1 0,50*0,08 ml 5,40         
MCH042 Hierro # 5 varillas 1,93 64,15   123,72   
MCH040 Hierro # 3 varillas 4,50 25,16   113,22   
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MCA002 Alambre de amarre  Libras 4,19 4,29   17,97   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 5,40   31,63   170,80 
                
  VIGA V2 0,30*0,08 ml 5,00         
MCH042 Hierro # 5 varillas 1,79 64,15   114,56   
MCH040 Hierro # 3 varillas 2,50 25,16   62,90   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 4,34 4,29   18,60   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 5,00   31,63   158,15 
                
  VIGA V3 0,30*0,08 ml 4,20         
MCH042 Hierro # 5 varillas 1,50 64,15   96,23   
MCH040 Hierro # 3 varillas 3,15 25,16   79,26   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 3,97 4,29   17,01   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 4,20   31,63   132,85 
                
  VIGA V4 0,50*0,15 ml 2,00         
MCH041 Hierro # 4 varillas 1,40 44,65   62,67   
MCH040 Hierro # 3 varillas 4,50 25,16   113,22   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 2,19 4,29   9,37   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 2,00   39,22   78,44 
                
  VIGA DINTEL D1 ml 1,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,23 15,75   19,43   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 3,70 4,29   15,86   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 1,00   82,94   82,94 
                
  VIGAS SEGUNDO NIVEL         1 222,26 982,88 
  VIGA V1 0,50*0,08 ml 4,60         
MCH042 Hierro # 5 varillas 1,64 64,15   105,39   
MCH040 Hierro # 3 varillas 3,83 25,16   96,45   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 3,57 4,29   15,31   
  MANO DE OBRA             
  
Armado  centrado y fundición de 
viga ml 4,60   31,63   145,50 
                
  VIGA V5 0,35*0,08 ml 1,00         
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MCH041 Hierro # 4 varillas 0,35 44,65   15,67   
MCH040 Hierro # 3 varillas 0,92 25,16   23,06   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 0,32 4,29   1,38   
  MANO DE OBRA             
  Armado y fundición de viga ml 1,00   31,63   31,63 
                
  VIGA DINTEL D1 ml 1,60         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 1,97 15,75   31,08   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 5,92 4,29   25,37   
  MANO DE OBRA             
  Armado y fundición de viga ml 1,60   31,63   50,61 
                
  BORDILLO  ml 8,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 26,00 15,75   409,50   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 8,00 4,29   34,29   
  MANO DE OBRA             
  Armado y fundición de viga ml 8,00   31,63   253,04 
                
  VIGA CANAL ml 8,00         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 22,98 15,75   362,00   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 13,13 4,29   56,29   
  MANO DE OBRA             
  Armado y fundición de viga ml 8,00   42,44   339,54 
  VIGA V-L ml 3,83         
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 2,55 15,75   40,22   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 1,46 4,29   6,25   
  MANO DE OBRA             
  Armado y fundición de viga ml 3,83   42,44   162,55 
  ARMADO Y FUNDICIÓN DE PRIMER NIVEL  15 693,57 5 619,16 
  PAREDES PRIMER NIVEL m2 62,13         
  Vol. de concreto en paredes  m3 5,39         
120 Concreto premezclado m3 5,39 992,00   5 351,12   
MCE107 Electromalla 6x6 6/6 unidad 6,57 232,09   1 525,90   
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 15,00 15,75   236,25   
MCA002 Alambre de amarre Libra 15,00 4,29   64,29   
MCC625 Desencofrante Separol cubeta 1,00 316,47   316,57   
121 
Formaleta primer nivel (paredes y 
losa) global 1,00 583,32   583,32   
MCM390 Moldura de duroport unidad 10,00 15,63   156,25   
121 Rollo de polifom de 1/16  unidad 0,05 520,82   26,04   
MIM008 Maskin tape rollo 5,00 9,82   49,11   
125 Separadores plásticos para muros unidad 300,00 0,76   227,68   
126 Separadores plásticos de 2,5 cm unidad 250,00 0,45   111,61   
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127 Separadores plásticos de 6,5 unidad 250,00 0,45   111,61   
128 
Separadores plásticos para muro 
de 14 cms unidad 10,00 0,76   7,59   
MCB036 Block de 14x19x39 de 50 Kg,  Unidad 86,25 2,66   229,49   
  MANO DE OBRA             
  Hacer andamios ml 30,43   3,71   112,90 
  Levantado de block m2 6,90   27,07   186,80 
  Armado de formaleta m2 62,13   16,71   1 038,20 
  Colocación de electromalla m2 62,13   30,07   1 868,26 
  Fundición de paredes m2 0,00   14,55   0,00 
  LOSA PRIMER NIVEL m2 38,40         
120 Concreto premezclado m3 3,67 992,00   3 639,65   
MCH040 Hierro # 3 varillas 20,00 25,16   503,21   
MCE111 Electromalla 6x6 4,5/4,5 unidad 5,78 269,64   1 559,38   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 20,00 4,29   85,71   
101 Paral metálico extensible unidad 140,00 0,88   122,50   
MCS004 Sikalatex galones 3,50 67,83   237,41   
MCE028 Emulsika galones 3,00 47,90   143,71   
MCA109 Antisol galones 0,75 92,68   69,51   
MCC636 Sikadur 32 kit 1,00 135,42   135,42   
MCC640 Sikadur 31 kit 1,00 98,48   98,48   
MCI201 Impermeabilizante blanco galones 0,75 135,71   101,79   
  MANO DE OBRA             
  Colocación de electromalla en losa  m2 38,40   32,19   1 236,10 
  Fundición de losa m2 0,00   14,55   0,00 
  Paraleado y entarimado de losa m2 38,40   16,71   641,66 
  Desentarimado de losa m2 38,40   13,94   535,26 
  ARMADO Y FUNDIDO DE SEGUNDO NIVEL  19 732,33 6 828,40 
  PAREDES SEGUNDO NIVEL m2 86,94         
  Vol. de concreto en paredes  m3 7,47         
120 Concreto premezclado m3 7,47 992,00   7 407,23   
MCE111 Electromalla 6x6 4,5/4,5 unidad 7,42 269,64   2 001,35   
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 20,00 15,75   315,00   
MCA002 Alambre de amarre Libra 20,00 4,29   85,71   
MCC625 Desencofrante Separol cubeta 1,00 316,47   317,33   
160 Piedra para pulir paredes unidad 1,00 53,57   53,57   
121 
Formaleta segundo nivel (paredes 
y losa) global 1,00 583,32   583,32   
122 Rollo de polifom de 1/16  unidad 0,05 816,96   40,85   
125 Separadores plásticos para muros unidad 500,00 0,76   379,46   
126 Separadores plásticos de 2,5 cm unidad 300,00 0,45   133,93   
127 Separadores plásticos de 6,5 unidad 300,00 0,45   133,93   
MIM008 Maskin tape rollo 5,00 9,82   49,11   
  MANO DE OBRA             
  Hacer andamios ml 34,10   3,71   126,51 
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  Armado de formaleta m2 86,94   16,71   1 452,77 
  Colocación de electromalla m2 86,94   30,07   2 614,29 
  Fundición de paredes m2 0,00   14,55   0,00 
  LOSA FINAL m2 41,93         
120 Concreto premezclado m3 5,21 992,00   5 173,08   
MCH040 Hierro # 3 varillas 25,00 25,16   629,02   
MCH041 Hierro # 4 varillas 0,00 44,65   0,00   
MCE107 Electromalla 6x6 6/6 varillas 6,31 232,09   1 465,59   
MCA002 Alambre de amarre  Libras 25,00 4,29   107,14   
101 Paral metálico extensible unidad 193,00 0,88   168,88   
MCS004 Sikalatex galones 3,50 67,83   237,41   
MCC636 Sikadur 32 kit 1,00 135,42   135,42   
MCE028 Emulsika galones 3,00 47,90   143,71   
MCA109 Antisol galones 0,75 92,68   69,51   
MCI201 Impermeabilizante blanco galones 0,75 135,71   101,79   
  MANO DE OBRA             
  Colocación de electromalla en losa  m2 41,93   32,19   1 349,73 
  Fundición de losa m2 0,00   14,55   0,00 
  Paraleado y entarimado de losa m2 41,93   16,71   700,65 
  Desentarimado de losa m2 41,93   13,94   584,46 
  GRADAS         710,03 1 048,76 
MCE107 Electromalla 6x6 6/6 unidad 1,00 232,09   232,09   
MCE001 Electromalla 6x6 9/9 unidad 1,00 133,93   133,93   
MCC624 
Varillas de acero de alta resistencia 
Ø 7,20 mm, varillas 3,06 15,75   48,20   
MCA002 Alambre de amarre Libras 3,00 4,29   12,86   
MCC001 Clavo de 3" Libras 3,00 4,32   12,96   
5 Tabla de 1" x 12" x 10' (5 usos) tabla 5,00 54,00   270,00   
  MANO DE OBRA             
  Formaleteado para gradas m2 10,20   39,22   400,04 
  Armado y fundición de gradas m2 10,20   63,60   648,72 
  RESANADO         1 850,16 2 511,47 
  PAREDES Y CIELOS             
  Resanado paredes y cielos m2 436,02   5,76   2 511,47 
MCC004 Cemento gris sacos 27,25 55,75   1 519,25   
MCA015 Arena de río m3 4,36 75,89   330,91   
  AGUA POTABLE         1 763,21 0,00 
  AGUA FRÍA             
MCT019 Tubo PVC Ø 3/4" de 250 psi Tubos 9,50 20,45   194,24   
MCT017 Tubo PVC Ø 1/2" de 315 psi Tubos 6,00 16,11   96,64   
PLT017 Tee PVC  Ø 3/4"  unidad 16,00 1,64   26,29   
PLT028 Tee  PVC Ø 1/2" unidad 0,00 1,04   0,00   
PLC019 Codo 90° PVC Ø 3/4"  unidad 19,00 1,44   27,31   
PLC004 Codo 90° PVC Ø 1/2"  unidad 19,00 0,85   16,12   
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PLR014 Reductor Bushig PVC 3/4"x1/2" unidad 15,00 1,14   17,14   
170 Reducidor de 1/2 a 1/4" H,G, unidad 1,00 3,57   3,57   
PLC075 Codo 90°  HG Ø 1/2"  unidad 21,00 3,44   72,19   
PLC059 Contrallaves unidad 6,00 24,02   144,11   
PLC002 Coplas HG 1/2"" con rosca unidad 0,00 1,79   0,00   
PLN019 Niples HG con rosca 1/2"x3"  unidad 19,00 2,68   50,89   
MCC135 Teflón rollo 3/4" unidad 22,00 3,04   66,79   
PLA001 
Adaptador Macho PVC Ø 1/2" con 
rosca unidad 15,00 0,54   8,04   
PLT041 Tapón liso PVC 1/2" unidad 0,00 1,04   0,00   
PLT070 Tapón Macho de  1/2" H, G, unidad 14,00 2,46   34,38   
PLT2000 Tapón Hembra de 1/2 H,G, unidad 19,00 3,35   63,62   
PLT044 Tee de 1/2 H,G, unidad 1,00 3,57   3,57   
PLT022 Tapón liso PVC 3/4" unidad 1,00 0,82   0,82   
PLL111 Llave de compuerta de 1/2"  unidad 1,00 27,68   27,68   
MIP044 Pegamento  Tangit galones 1,00 379,46   379,46   
  AGUA CALIENTE             
MCT129 Tubería CPVC 1/2" Tubos 6,00 51,46   308,79   
PLT089 Tee CPVC DE 3/4" unidad 0,00 2,23   0,00   
PLT090 Tee  CPVC Ø 1/2" unidad 6,00 3,31   19,88   
PLC098 Codo 90° CPVC Ø 1/2"  unidad 14,00 3,04   42,50   
PLA100 Adaptador Macho CPVC Ø 1/2"  unidad 14,00 3,88   54,38   
PLT100 Tapón liso CPVC 1/2" unidad 1,00 3,88   3,88   
171 Tapón liso CPVC 3/4" unidad 2,00 1,12   2,23   
PLC109 Coplas lisas CPVC 1/2" unidad 1,00 3,84   3,84   
MIP195 Pegamento  CPVC (50ml) galones 0,25 379,46   94,87   
  DRENAJE SANITARÍO         1 251,46 0,00 
MCT175 Tubo PVC Ø 2" 80 psi para drenaje Tubos 5,00 35,28   176,38   
MCT134 Tubo PVC Ø 4" 80 psi para drenaje Tubos 3,00 118,31   354,94   
PLS004 Sifones terminal Ø 2"  unidad 6,00 9,25   55,50   
PLR052 Reposadera de 3" unidad 3,00 14,73   44,20   
PLT114 Tee Ø 2"  unidad 5,00 5,58   27,90   
PLC015 Codo 45°  Ø 2"  unidad 8,00 6,54   52,29   
PLC113 Codo 90°  Ø 2"  unidad 16,00 5,89   94,29   
PLT098 Tee Ø 3"  unidad 5,00 10,76   53,79   
PLT013 Tee Ø 4"  unidad 2,00 23,20   46,39   
PLY008 Yee Ø 4"  unidad 1,00 27,01   27,01   
PLT333 Yee Ø 3"  unidad 0,00 39,29   0,00   
PLC293 Codo 90°  Ø 3"  unidad 6,00 14,37   86,20   
PLC018 Codo 45°  Ø 3"  unidad 3,00 8,04   24,11   
PLC064 Codo 45°  Ø 4"  unidad 2,00 17,30   34,61   
PLR133 Reducidor de campana de 4"x2" unidad 1,00 8,63   8,63   
PLR2007 Reducidor de campana de 4"x3" unidad 1,00 8,63   8,63   
PLR005 Reducidor de campana de 3"x2" unidad 7,00 5,36   37,50   
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18 Caja para pila unidad 1,00 119,09   119,09   
  DRENAJE PLUVIAL         959,49 0,00 
PLT133 Tubo PVC Ø 3" para drenaje Tubos 9,00 57,72   519,51   
MCT134 Tubo PVC Ø 4" para drenaje Tubos 1,00 118,31   118,31   
PLC111 Codo 90°  Ø 3"  unidad 4,00 14,37   57,46   
PLY008 Yee Ø 4"  unidad 0,00 27,01   0,00   
PLT013 Tee Ø 4"  unidad 1,00 23,20   23,20   
PLT333 Yee Ø 3"  unidad 1,00 39,29   39,29   
PLC064 Codo 45°  Ø 4"  unidad 0,00 17,30   0,00   
PLC283 Codo 45°  Ø 3"  unidad 3,00 15,63   46,88   
PLC015 Codo 45°  Ø 2"  unidad 0,00 6,54   0,00   
PLR2007 Reducidor de campana de 4"x3" unidad 2,00 8,63   17,27   
MCC151 Caja para reposadera unidad 1,00 42,71   42,71   
MIP044 Pegamento  Tangit Gal 0,25 379,46   94,87   
  INSTALACIONES HIDRÁULICAS         0,00 2 482,08 
  AGUA POTABLE             
  Excavación para tubería m3 5,58   20,74   115,73 
  Colocación de tubos de PVC 3/4" ml 57,00   1,80   102,60 
  Colocación de tubos de PVC 1/2" ml 36,00   1,20   43,20 
  
Colocación de grifos para 
mangueras unidad 3,00   10,12   30,36 
  Ayudante de plomero día 3,11   107,80   335,26 
  AGUA CALIENTE             
  Colocación de tubos de CPVC 1/2" ml 36,00   2,41   86,76 
  Ayudante de plomero día 1,02   107,80   109,96 
  DRENAJE SANITARÍO             
  Excavación para tubería m3 11,88   20,74   246,39 
  Colocación de tubo PVC Ø 11/2" ml 0,00   4,11   0,00 
  Colocación de tubo PVC Ø 2" ml 30,00   4,11   123,30 
  Colocación de tubo PVC Ø 4" ml 18,00   7,96   143,28 
  Fabricar caja para pila unidad 1,00   103,68   103,68 
  DRENAJE PLUVIAL             
  Excavación para tubería m3 21,60   20,74   447,98 
  Colocación de tubo PVC Ø 3" ml 54,00   5,97   322,38 
  Colocación de tubo PVC Ø 4" ml 6,00   7,96   47,76 
  Ayudante de plomero día 1,77   107,80   191,03 
  Fundición de caja para reposadera unidad 1,00   32,41   32,41 
  POSTE DE ACOMETIDAD ELÉCTRICA  169,73 241,17 
  MATERIALES             
  CONCRETO   0,12         
MCC004 Cemento gris saco 1,07 55,75   59,46   
MCA015 Arena de río m3 0,07 75,89   5,40   
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 0,08 151,79   12,59   
MCH041 Hierro # 4 varillas 1,50 44,65   66,98   
 95 
Continuación del apéndice 2. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
UNITARIA 
P. U. 
MAT 
P. U. 
M.O. 
MATERIALES 
X CANT. 
UNITARIA 
M.O. X 
CANTIDAD 
UNITARIA 
MCH040 Hierro # 3 varillas 0,25 25,16   6,29   
MCH015 Hierro # 2 varillas 2,00 8,44   16,88   
MCA002 Alambre de amarre Libras 0,50 4,29   2,14   
  MANO DE OBRA             
  Construcción de poste de acometida unidad 0,50   482,34   241,17 
  INSTALACIÓN ELÉCTRICA         9 040,18   
  Subcontrato instalación eléctrica global 1,00 9 040,18   9 040,18   
  REVESTIMIENTO PLÁSTICO         7 494,07 0,00 
  Revestimiento plástico paredes y cielos m2 436,02 17,19   7 494,07   
  AZULEJO,  PISOS Y ZÓCALOS         5 273,13 0,00 
MCA090 Azulejo nacional  blanco (0,15x0,15m) M² 4,00 46,84   187,36   
MCA121 Azulejo Brasilia M² 25,82 38,36   990,38   
MCA120 Azulejos Alaska M² 4,00 42,86   171,43   
MIP245 Cemento Pegamix sacos 16,91 16,96   286,87   
MCC176 Cemento para estucado sacos 2,82 26,21   73,88   
  PISOS             
MCP2004 Zócalo cerámico Samboro Brasilia color beige M² 11,90 36,16   430,40   
MCP2004 Piso cerámico Samboro Brasilia color beige M² 67,38 36,16   2 436,45   
MCP181 Piso mosaico antideslizante M² 3,00 48,21   144,64   
MIP245 Cemento Pegamix sacos 23,46 16,96   397,97   
MCC176 Cemento para estucado sacos 5,86 26,21   153,74   
  COLOCACIÓN DE PISO,  AZULEJO Y ZÓCALO  0,00 2 946,43 
  Colocación  piso,  azulejo y zócalo global 1,00   2 946,43   2 946,43 
  PASAMANOS         2 232,14 0,00 
  Pasamanos global 1,00 2 232,14   2 232,14   
  PUERTAS         6 696,43 0,00 
  PUERTAS INSTALADAS             
  Puerta Madera + chapa (tipo tableros) P-1 1,00         
  Metal tipo Gladiador color blancho chapa phillips P-2 1,00         
  Tipo MDF (color blanca) + cerradura cilíndrica P-3 3,00         
  Tipo MDF (color blanca) + cerradura cilíndrica P-4 3,00         
  VENTANAS         6 250,00 0,00 
  Aluminio Blanco + Vidrío v-1 1,00 0,00   0,00   
  Aluminio Blanco + Vidrío v-2 1,00 0,00   0,00   
  Aluminio Blanco + Vidrío v-3 2,00 0,00   0,00   
  Aluminio Blanco + Vidrío v-4 2,00 0,00   0,00   
  Aluminio Blanco + Vidrío v-5 1,00 0,00   0,00   
  Aluminio Blanco + Vidrío v-6 1,00 0,00   0,00   
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  ARTEFACTOS Y ACCESORÍOS DE BAÑO  4 286,23 0,00 
PLL101 Lavamanos Corona Avanti beige unidad 3,00 392,86   1 178,57   
PLS010 Inodoro  Corona color beige unidad 3,00 500,00   1 500,00   
PLL017 Grifos unidad 3,00 21,43   64,29   
PLM2001 Mezcladora para ducha Ø 1/2" unidad 2,00 303,57   607,14   
PLL020 Lavatrastos de 1 depósito unidad 1,00 172,84   172,84   
MCP018 Pila de un lavadero unidad 1,00 223,21   223,21   
PLA044 Kit de accesoríos para baño unidad 3,00 165,18   495,54   
27 Tubo cortina de baño unidad 2,00 22,32   44,64   
  INSTALACIÓN DE ACCESORÍOS Y ARTEFACTOS  0,00 1 189,77 
  Instalación de inodoro unidad 3,00   105,75   317,25 
  Instalación de mezcladora para ducha unidad 2,00   82,94   165,88 
  Instalación de pila unidad 1,00   70,71   70,71 
  Instalación de lavatrastos unidad 1,00   132,71   132,71 
  Instalación de lavamanos unidad 2,00   101,61   203,22 
  Instalación de accesorios unidad 12,00   25,00   300,00 
  CARRILERAS Y BORDILLOS         1 817,70 361,67 
  Carrileras y bordillos             
  Concreto carrileras M³ 1,86         
  Concreto bordillos M³ 0,86         
MCC004 Cemento gris sacos 24,46 55,75   1 363,86   
MCA015 Arena de río m3 1,63 75,89   123,78   
MCP014 Piedrín de 1/2" m3 2,17 151,79   330,07   
  MANO DE OBRA             
  Fundición de bordillos ml 10,74   2,85   30,62 
  Fundición de carrileras de ingreso M² 18,59   17,81   331,05 
  MURO PERIMETRAL         2 848,21 0,00 
  Muro de 2,10 m de alto ml 11,00 258,93   2 848,21   
  GRAMA         423,48 0,00 
  Grama M² 31,62 13,39   423,48   
  SHINGLE         1 664,29 0,00 
  Suministro e instalacion de shingle  m2 37,28 44,64   1 664,29   
  FACHALETA Y JUNTA         568,34 750,00 
  Vol. de concreto m3 0,15         
MCC004 Cemento saco 1,35 55,75   75,26   
MCA015 Arena de río M3 0,09 75,89   6,83   
MCG001 Granito M3 0,11 160,71   16,88   
MIP245 Pegamix bolsa 1,50 16,96   25,45   
MIC2010 Chovatec Rollo 0,50 617,01   308,50   
MCC636 Sikadur 32 kit 1,00 135,42   135,42   
  MANO DE OBRA             
  Fabricación y colocación de granito  global 1,00   500,00   500,00 
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  Colocación de Chovatec en Juntas global 1,00   250,00   250,00 
  EXTRACCIÓN DE RIPIO         0,00 590,93 
  Retroexcavadora Hrs 1,25   327,28   409,10 
  Camión de volteo Hrs 1,00   181,83   181,83 
  TOTALES         99 747,35 31 570,07 
 
COSTO DIRECTO TOTAL           131 317,42 
    
 
INDIRECTOS Q 
 
8 431,61 
    
 
IMPREVISTOS Q 
 
2 894,46 
    
 
UTILIDAD Q 
 
7 132,17 
    
 
IVA Q 
 
12 937,54 
    
 
PRECIO DE VENTA Q 
 
162 713,20 
    
Metros cuadrados de construcción 80,40 
    
Costo por metro cuadrado Q 1 633,30 
    
Precio por metro cuadrado Q 2 023,80 
    
 
Fuente: elabaración propia. 
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Anexos 1.        Elevaciones del caso de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Altamira, grupo corporativo. 
